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GLOSARIO 
 
 
 
Aguas negras El agua que se ha utilizado en actividades 
domésticas, comerciales o industriales. 
 
Altimetría Parte de  la  topografía que enseña a hacer 
mediciones de alturas. 
 
Bases de diseño Parámetros que se utilizarán en la elaboración  de un 
diseño; como la población, el clima, tipos de 
comercio, caudales.  
 
Banco de marca Punto en la altimetría, cuya altura se conoce y se 
utilizará para determinar alturas siguientes.   
 
Bombeo  Pendiente dada a la corona de las tangentes del 
alineamiento horizontal, hacia uno y otro lado del eje  
para evitar la acumulación del agua sobre la 
superficie de rodamiento.  
 
Candela  Fuente donde se reciben las aguas negras 
provenientes del interior de la vivienda y que 
conduce estas mismas, al colector del sistema de 
drenaje.  
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Carril   Superficie de rodamiento, que tiene el ancho 
suficiente para permitir la circulación de una hilera de 
vehículos. 
 
 Caudal comercial Volumen  de  aguas  negras  que  se  descarga  de  
los comercios. 
 
Caudal de diseño  Suma  de  los  caudales  que  se  utilizarán  para el 
diseño de  tramo de alcantarillado. 
 
Caudal doméstico Caudal  de  aguas  servidas  que  se  descarga   al 
sistema por medio de las viviendas. 
 
Caudal industrial Volumen de aguas servidas provenientes de 
industrias. 
 
Colector  Conjunto de tuberías, pozos de visita y obras 
accesorias que se utilizarán para la descarga de las 
aguas servidas o aguas de lluvia.  
 
Compactación   Procedimiento  que  consiste  en  aplicar   energía  al    
del suelo   suelo suelto para consolidarlo y eliminar espacios 
vacíos, aumentando así la densidad y, en 
consecuencia, la capacidad para soporte de cargas. 
 
Conexión domiciliar Tubería  que  conduce  las  aguas  negras  desde  el 
interior de la vivienda, hasta la candela. 
  
XIII 
 
Cota Invert  Cota o altura de la parte inferior interna de la tubería 
ya instalada. 
 
COVIAL                             Unidad Ejecutora de Conservación Vial 
 
Cuneta   Zanja en cada uno de los lados del camino o 
carretera, en la cual, el agua circula debido a la 
acción de la gravedad.  
 
Curva circular   Es un arco  de curva circular de radio  constante  que  
simple   une a dos tangentes. 
 
Densidad de   Relación existente entre  el número de viviendas  por 
vivienda  unidad de área. 
 
Dotación  Estimación de la cantidad de agua que se consume 
en promedio por habitante diariamente. 
 
Especificaciones   Normas que rigen el diseño geométrico de las 
carreteras. 
 
Fórmula   Fórmula  para determina  la  velocidad  de un flujo en 
de Manning  un canal abierto. 
   
Grado máximo  De acuerdo  con el tipo de carretera, se fija un  grado 
de curva  máximo  de  curva  a  usarse.  Este  debe   llenar  las 
condiciones de seguridad para el tránsito de la 
velocidad de diseño. 
                                                
XIV 
 
INFOM                               Instituto de Fomento Municipal. 
 
Planimetría  Parte de la topografía que enseña a hacer 
mediciones horizontales de  una superficie. 
 
Pozo de visita  Estructura subterránea que sirve para cambiar de 
dirección, pendiente, diámetro, y para iniciar un 
tramo de tubería. 
 
Sección típica  Es la representación gráfica transversal y acotada, 
que muestra las partes componentes de una 
carretera. 
 
Superficie de   Área designada a la circulación de vehículos. 
rodadura    
 
Tramo inicial  Primer tramo a diseñar o construir en un drenaje. 
 
Tirante  Altura de las aguas residuales dentro de una tubería 
o un canal abierto. 
 
Talud   Inclinación de un terreno que pertenece a la sección 
típica; que delimita los volúmenes de corte o 
terraplén y está contenido entre la cuneta y el terreno 
original.  
 
Terracería  Prisma de corte o terraplén, en el cual se construyen 
las partes de la carretera mostradas en la sección 
típica. 
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RESUMEN 
 
 
 
El trabajo de graduación que a continuación se presenta, contiene un 
informe sobre dos de las regiones que integra el municipio de San Pablo, San 
Marcos, en la cual se desarrolló una investigación diagnóstica sobre las 
necesidades de infraestructura y servicios básicos de las aldeas que conforman 
dicha región. 
 
Como resultado de esta investigación se determinó lo siguiente: 
 
 El caserío Nuevo San Carlos, tiene como prioridad máxima, la apertura de 
una carretera hacia el caserío Buena Vista, por lo que se hizo el estudio técnico 
correspondiente, que incluye, topografía, diseño geométrico, movimiento de 
tierras, drenajes, elaboración de planos y presupuesto.  
 
 Así también, se desarrolló el diseño del sistema de alcantarillado sanitario 
para el caserío Santo Domingo II, para el efecto, primero se realizó el 
levantamiento topográfico. Con la información de campo se procedió al diseño 
hidráulico, para lo cual, fueron consideradas las normas generales para el 
diseño  de redes de alcantarillado sanitario y otros parámetros, como período 
de diseño, caudal de diseño, comprobación de las relaciones hidráulicas d/D, 
q/Q y v/V. Posteriormente, se elaboró el juego de planos y el presupuesto del 
mismo. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío Santo 
Domingo II y de la carretera del caserío Nuevo San Carlos hacia el caserío 
Buena Vista, San Pablo, San Marcos 
 
Específicos 
 
1. Desarrollar una investigación diagnóstica, sobre las necesidades de 
servicios básicos e infraestructura del área rural del municipio de San 
Pablo, San Marcos. 
 
2. Capacitar a los miembros del comité del caserío Santo Domingo II, sobre 
aspectos de mantenimiento y operación del sistema de alcantarillado 
sanitario. 
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XIX 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La calidad de vida de la población rural guatemalteca ha estado, desde 
tiempos coloniales, sujeta a una gran cantidad de factores adversos, pero 
específicamente a la carencia de servicios básicos de saneamiento. Esta 
situación ha provocado durante muchos años epidemias, tales como: cólera, 
malaria y otras enfermedades intestinales, que a largo plazo repercuten en el 
desarrollo económico y social del municipio. 
 
El presente trabajo plantea la planificación de un sistema de alcantarillado 
sanitario para el caserío Santo Domingo II y del mejoramiento de la carretera 
que va desde el caserío Nuevo San Carlos hacia el caserío Buena Vista, el cual 
pretende beneficiar de forma directa aproximadamente a 500 familias a lo largo 
de 6,5 kilómetros. 
 
Con   el  fin  de   brindarle   apoyo   al   municipio   de   San   Pablo,   del 
departamento de San Marcos y como parte del aporte del Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) se dará prioridad al diseño de los dos  proyectos antes 
mencionados, que contribuirán con al desarrollo de las comunidades, así como 
ayudarán  a  suplir  las  necesidades  básicas     que  demanda  el  municipio. 
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1 
 
1. FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 Monografía  1.1.
 
A continuación se detalla una serie de elementos que se relacionan con 
los aspectos monográficos relacionados con el municipio donde se realizó este 
trabajo de graduación.  
 
Aquí se detallan todos aquellos elementos característicos del lugar como 
la ubicación geográfica, hidrografía, religión, etc. 
 
1.1.1. Aspectos generales 
 
El municipio de San Pablo se ubica al sur del departamento de San 
Marcos. Se encuentra dividido en 6 aldeas y 31 caseríos, los cuales están 
agrupados en microrregiones según la cuenca más próxima a cada comunidad. 
Entre los caseríos que lo conforman se encuentra Santo Domingo II y Nuevo 
San Carlos. 
 
1.1.2. Localización de los caseríos 
 
Los caseríos Santo Domingo II y Nuevo San Carlos pertenece al municipio 
de San Pablo, departamento de San Marcos, y se encuentran ubicados a la 
altura del kilómetro 303 de la ruta CA-02-OCC y del kilómetro 315 de la ruta CA-
04-OCC, respectivamente. 
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1.1.3.  Ubicación geográfica y colindancias 
 
El caserío Santo Domingo II está ubicado en las siguientes coordenadas 
geográficas: latitud 14° 55′ 56″ N, longitud 92° 0′ 15″ W, a una altura 
aproximada de 1 325 metros sobre el nivel del mar; colindando al noreste con la 
aldea Tocanche y al suroeste con el casco urbano del municipio.  
 
El caserío Nuevo San Carlos está ubicado en las siguientes coordenadas 
geográficas: latitud 14° 56' 0" N, longitud 92° 1' 0" W. a una altura aproximada 
de 1 325 metros sobre el nivel del mar; colindando al norte: con las fincas 
Argentina y Santa Teresa, al sur: con el caserío La Vega, al este: con el caserío 
Nueva Vista, y al oeste: con la finca Miramar. 
 
Distancias:  
 
La cabecera municipal de San Pablo, tiene con estos municipios, las 
siguientes distancias:  
 
x Con la ciudad capital, 297 kilómetros 
x Con la cabecera departamental, San Marcos, 48 kilómetros 
x Con el municipio de Malacatán, San Marcos, 9 kilómetros 
x Con San José El Rodeo, San Marcos, 10 kilómetros 
x Con municipio El Carmen, frontera con México, 21 kilómetros  
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Figura 1. Mapa de ubicación de los caseríos Santo Domingo II y Nuevo 
San Carlos, San Pablo, San Marcos 
 
 
 
Fuente: COVIAL. Mapas de la red vial de la República de Guatemala. 
 
1.1.4. Clima 
 
   El clima en el municipio, según la estación hidrológica más cercana del 
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH) ubicada en el municipio de Malacatán, a 7 kilómetros del 
municipio de San Pablo, presenta las siguientes temperaturas durante el año: 
  
x Temperatura máxima (promedio anual): 30 °C 
x Temperatura promedio (anual): 23,5 °C 
x Temperatura mínima (promedio anual): 17 °C 
x Precipitación normal anual: 1960,27 mm 
x Estación lluviosa: mayo – octubre 
x Estación seca: noviembre - abril  
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1.1.5. Turismo 
 
Caserío Santo Domingo II: despeñadero Santo Domingo; ubicada a 1,75 
kilómetros del centro de la comunidad y a 2.3 kilómetros de la cabecera 
municipal. El principal atractivo es canopy aproximadamente de 2 kilómetros de 
longitud, desde la cual se realizan paseos sobre los árboles. 
 
Caserío Nuevo San Carlos: bosque las Almendras; ubicado a 6 kilómetros 
del centro municipal, el cual  cuenta con áreas de recreación familiar.  
 
1.1.6. Situación demográfica 
 
En caserío Santo Domingo II existen 1 800 habitantes, distribuidos en 360 
viviendas. Mientras que en el caserío Nuevo San Carlos 3 500 habitantes, 
distribuidos en 700 viviendas. Ambas poblaciones en la mayoría son menores  
de 30 años, por lo que son comunidades jóvenes progresivas. 
 
1.1.7. Idioma  
 
x Idioma: el 95 % de los habitantes habla el español 
x Lenguas: el 5 % de los habitantes habla la lengua mam  
 
1.1.8. Religión  
 
x Católica: el 55 % de habitantes profesan esta doctrina 
x Evangélica: el 40 % son de esta doctrina 
x El 5 % de habitantes no pertenecen a ninguna de las doctrinas anteriores  
x Existe una  iglesia católica, en el centro de la comunidad 
x Cuentan con 1 templo evangélico  
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1.1.9. Aspectos económicos y actividades productivas  
 
x Agrícolas: representa la principal fuente de ingresos y egresos de ambas  
poblaciones. Se producen las siguientes especies agrícolas:  
 
o Café 
o Maíz 
o Aguacate 
o Limón 
 
x Madereros: la comunidad produce los siguientes tipos de madera.  
 
o Conacaste 
o Ceiba 
o Kashaque  
 
1.1.10. Servicios existentes 
  
x Servicio energía eléctrica: el 100 % de las viviendas cuentan con energía 
eléctrica. 
 
x Condiciones de la vivienda: la mayoría de las viviendas son construcción   
de mampostería reforzada, piso de cemento líquido y techo de lámina de 
zinc.  
 
x Condiciones de la educación: las comunidades cuenta con una escuela 
de   educación preprimaria y primaria. 
 
x Saneamiento ambiental: utiliza letrinas de hoyo seco tradicional.  
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x Abastecimiento de agua: en la actualidad solo el caserío Nuevo San 
Carlos cuentan con un sistema de abastecimiento de agua potable, 
estando el Caserío Santo Domingo II carente del mismo.  
 
 Investigación diagnóstica sobre necesidades de servicios 1.2.
básicos e infraestructura de los caseríos Santo Domingo II y 
Nuevo San Carlos, municipio de San Pablo, San Marcos 
 
La división del  municipio se establecía mediante aldeas, caseríos, fincas, 
parajes, etc., pero a partir del 2003, la  municipalidad, facultada  por  el Decreto 
12-2002, avanzó en el proceso para la microregionalización del municipio, 
teniendo designadas 14 microregiones de desarrollo, cada una con su sede 
respectiva, las cuales fueron designadas mediante varios criterios como el 
acceso, la población, etc. 
 
1.2.1. Descripción de las necesidades 
 
x Sistema de alcantarillado sanitario para el caserío Santo Domingo II: 
debido a que las descargas de aguas  domésticas se realizan a flor de 
tierra, situación que genera malos olores, la proliferación de vectores; 
propagación o reproducción que pueden provocar daños a la salud, como 
también la contaminación del recurso hídrico y de futuras fuentes de 
abastecimiento.  
 
x Mejoramiento del sistema vial para el caserío Nuevo San Carlos: se 
requiere de una adecuada planificación  y readecuación de las entradas a 
la comunidad, por medio de adoquín, pavimento rígido o asfalto.  
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x Construcción de un salón comunal para ambos caseríos: para que los 
habitantes de la  comunidad cuenten con un lugar destinado al desarrollo 
sociocultural. 
 
1.2.2. Priorización de las necesidades 
 
   En consenso con autoridades municipales y miembros de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES) respectivos a cada caserío, se 
determinaron las necesidades prioritarias de las comunidades, siendo éstas:  
 
x Sistema de alcantarillado sanitario 
x Pavimentación de las calles 
x Salón comunal  
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2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
 
 Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío 2.1.
Santo Domingo II, San Pablo, San Marcos 
 
En apoyo técnico a la Municipalidad de San Pablo, San Marcos, se 
presenta el siguiente diseño de alcantarillado sanitario a beneficio del caserío 
Santo Domingo II. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
 El proyecto consiste en diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para 
el caserío Santo Domingo II, estará conformado por una red con una longitud de 
5 812,40 m, 74 pozos de visita de diferentes profundidades, 360 conexiones 
domiciliares y un tratamiento primario a base de la construcción de una  fosa 
séptica. La disposición final se hará en pozos de absorción. 
 
 El diseño de este sistema se realizará bajo las Normas del INFOM, para 
un período de diseño de 32 años, con una dotación de 150 lt/hab/día y factor de 
retorno de 0,80. La cantidad de viviendas a servir es de 360 con una densidad 
de población de  5 habitantes por vivienda y una tasa de crecimiento del 3 %. 
 
2.1.2. Aspectos preliminares 
  
Para el diseño del sistema de alcantarillado sanitario se toman en cuenta 
factores como: derecho de paso, localización de los puntos de desfogue, 
pendiente del terreno y cantidad de familias beneficiadas.  
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2.1.3. Levantamiento topográfico 
 
 Debido a las condiciones topográficas en las que se encuentra ubicada la 
comunidad se realizó un levantamiento con estación total donde paralelamente 
se llevó a cabo un censo poblacional para establecer los parámetros básicos 
del diseño del sistema.  
 
2.1.3.1. Altimetría  
 
 Se aplicó el método taquimétrico, el equipo utilizado fue una estación total 
Topcon GTS-750 Series, con su respectivo prisma. Los resultados de la 
altimetría se presentan en el plano de densidad de vivienda. 
 
   
2.1.3.2. Planimetría 
  
  El levantamiento planimétrico de este proyecto, se realizó por medio de 
una poligonal abierta, el equipo utilizado fue una estación total Topcon GTS-750 
Series, con su respectivo prisma. 
 
2.1.4. Diseño del sistema 
  
Es necesario que las aguas servidas sean conducidas en sistemas 
adecuados, a través de conductos subterráneos para ser evacuados lejos de 
las áreas pobladas, reduciendo de esa forma la contaminación. 
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2.1.4.1. Descripción del sistema a utilizar 
 
En la región las necesidades son grandes y los recursos económicos  
escasos, el tipo de drenaje a utilizar será de tipo sanitario. Este sistema 
consiste en recoger las aguas servidas domiciliares como: baños, concinas, 
lavabos e inodoros; residuos comerciales como los generados en la infiltración. 
 
2.1.4.2. Diseño del sistema hidráulico  
 
Varias son las fórmulas utilizadas para el cálculo hidráulico de drenajes,  
tales como: Chezy, Manning, entre otras; las que permiten determinar 
velocidades, caudales, diámetros, pendientes, etc. Siendo estas:  
 
x Fórmula de Chezy  
 
 ൌ ξ כ  
Donde: 
 
V = velocidad (m/s) 
R= radio hidráulico 
S= pendiente en porcentaje 
C= coeficiente 
  
x Fórmula de Manning 
 
 ൌ 
ଵȀ଺
  
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Donde: 
 
C= coeficiente de Manning 
R= radio hidráulico 
n= coeficiente de rugosidad 
 
2.1.4.3. Período de diseño 
  
 Es el tiempo en que el sistema de alcantarillado prestará un servicio de 
forma eficiente, en un 100 % a la población, pasado este período es necesario 
rehabilitarlo. 
 
 Para el presente proyecto se adoptó un período de 30 años, tomando 
como criterio las Normas de diseño del INFOM. 
  
2.1.4.4. Población de diseño 
  
 Para el cálculo de la población existen diferentes métodos, entre los 
cuales están: incremento aritmético, incremento geométrico, gráfica y de 
comparación. 
 
 Para el presente proyecto se adoptó el método de incremento geométrico. 
  
2.1.4.5. Dotación de agua potable 
  
Es la cantidad de agua potable consumida por un habitante en un día. 
Para el presente proyecto se tomó una dotación de agua potable de 150 
lt/hab/día, considerando principalmente factores como: consumo diario, clima y 
condición socioeconómica.  
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2.1.4.6. Factor de retorno  
 
Una parte del agua domiciliar utilizada no será llevada al alcantarillado,  
como la de los jardines, lavado de ropa y posterior secado, etc. de tal manera, 
que el valor del agua está afectada por un factor que varía entre 0,7 y 0,9. 
 
 Para este proyecto se tomó como criterio personal, un factor de retorno 
de 0,80. 
  
2.1.4.7. Caudal sanitario 
  
Resulta de la suma de los siguientes caudales: domiciliar, conexiones 
ilícitas, infiltración, comercial e industrial. Se determina de la siguiente manera: 
 
 ൌ  ൅  ൅  ൅  െ  ൅  
 
2.1.4.8. Caudal domiciliar  
 
 El caudal domiciliar es el agua que fue utilizada para la limpieza o 
producción de alimentos y e desechada y conducida a la red de alcantarillado; 
el agua de desecho doméstico está relacionada con la dotación y suministro de 
agua potable. Será calculado para cada tramo con base al número de 
conexiones futuras que contribuyan al tramo. 
 
El caudal queda integrado de la siguiente manera: 
 
 ൌ Ǥ  כ  כ 	ͺ͸ͶͲͲ  
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Donde: 
 
Dot          = dotación (L/hab/día) 
No. Hab  = número de habitantes 
Qdom      = caudal domiciliar (L/s) 
F.R.         = factor de retorno 
 
2.1.4.9. Caudal de infiltración 
  
 Es el caudal que se infiltra en la alcantarilla, el cual depende de la 
profundidad del nivel freático del agua, tipo de tubería y de la permeabilidad del 
terreno, el tipo de junta, la calidad de mano de obra utilizada y el tipo de 
supervisión técnica durante la construcción. 
 
 Este caudal no se calcula para tuberías de PVC. 
  
2.1.4.10. Caudal de conexiones ilícitas 
  
 Es producido por las viviendas que conectan las tuberías del sistema de 
agua pluvial al alcantarillado sanitario. 
 
 Debido a que la mitad de las viviendas cuentan con bajadas de agua 
pluvial y la otra mitad utilizan techos de lámina, donde el agua pluvial es 
depositada en el suelo, se tomará el 30 % del caudal domiciliar. 
 
 ൌ ͵ͲΨ כ  
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Donde: 
 
Qcilicitas  = caudal de conexiones ilícitas 
Qdom  = caudal domiciliar 
  
2.1.4.11. Caudal comercial e industrial 
  
 El caudal comercial está conformado por las aguas negras resultantes de 
la actividad de comercios, escuelas, mercados, hoteles, restaurantes, etc. 
 
 Para este diseño no se contó con ningún comercio, por lo que no se 
contempla ningún caudal. 
  
2.1.4.12. Factor de Harmon 
 
 Es el valor estadístico que determina la probabilidad del número de 
usuarios que estarán haciendo uso simultáneo del servicio; está dado de la 
siguiente manera: 
	 ൌ ͳͺ ൅ ξͶ ൅ ξ  
 
Donde: 
 
P =  población en miles 
 
2.1.4.13. Factor de caudal medio 
  
Este factor es la sumatoria de todos los caudales domésticos, conexiones 
ilícitas, infiltración, comercial e industrial, dividido entre la población a servir. 
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Dicho factor regula la aportación del caudal en la tubería, el cual debe estar 
entre los rangos de 0,002 a 0,005; si se obtiene un valor menor, se tomará 
0,002 y si fuera mayor, se tomará 0,005. 
 
	 Ǥ Ǥ 	 ൌ
σሺ ൅  ൅  ൅  ൅ 
Ǥ Ǥ 	  
 
Donde: 
 
Fqm  = factor caudal medio 
Qs = caudal sanitario 
  
2.1.4.14. Caudal de diseño 
  
 Es el caudal total que transportará el sistema en cualquier punto, en todo 
el recorrido de la red. El caudal de diseño de cada tramo será igual a multiplicar 
el factor de caudal medio, con el factor de Harmon y número de habitantes a 
servir, que en este caso se calculó para la población actual y futura. 
 
 Este caudal establece las condiciones hidráulicas sobre las que se 
realizará el diseño del alcantarillado. 
 
 ൌ Ǥ  כ 	 כ 	 
 
Donde: 
 
Qdis  = caudal de diseño 
Fqm  = factor de caudal medio 
FH  = factor de Harmon 
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2.1.4.15. Diseño de secciones y pendientes 
  
 La pendiente de la tubería debe adaptarse a las condiciones del terreno, 
para reducir costos por excavación. Sin embargo, en todos los casos se tiene 
que cumplir con las siguientes especificaciones hidráulicas que determinan la 
pendiente apropiada de la tubería: 
 
 ൏  
 
Donde: 
 
Q  = caudal a sección llena 
q  = caudal de diseño 
 
0,10 < d/D < 0,75 
 
Donde: 
 
d = tirante 
D = diámetro interno de la tubería 
  
0,6 < v < 3 
 
Donde: 
 
V = velocidad del caudal de diseño 
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2.1.4.16. Selección del tipo de tubería 
  
Se debe seleccionar la tubería que se adapte de mejor forma a las 
condiciones del terreno y de la cantidad de aguas servidas a transportar.   
 
Han sido utilizadas para este tipo de proyectos, tanto tubería de concreto  
como tubería PVC, siendo la segunda la más aceptada debido al fácil manejo 
en construcción y transporte, así como la eficiencia para el flujo de las aguas 
servidas.  
 
2.1.4.17. Velocidades máximas y mínimas  
 
La velocidad máxima según la Norma de INFOM es de 3 m/s, y la  
velocidad mínima será de 0,60 m/s. 
  
2.1.4.18. Tirante (profundidad del flujo) 
  
 La altura del tirante del flujo deberá ser mayor del 10 % del diámetro de la 
tubería y menor del 75% de la misma. Estos parámetros aseguran su 
funcionamiento como canal abierto, así como su eficiencia en el arrastre de los 
sedimentos. 
 
2.1.4.19. Cotas Invert 
  
 Las cotas del terreno, al igual que los puntos de entrada y salida de la 
tubería del alcantarillado, deben calculase de la siguiente manera: 
 
Hmín  = altura mínima, depende del tránsito que circule por las calles 
CI       = cota Invert inicial 
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CTi     = cota del terreno inicial 
CTf     = cota del terreno final 
CIS     = cota Invert de la tubería de salida 
CIE     = cota Invert de la tubería de entrada 
D        = distancia horizontal 
S%     = pendiente del terreno o tubería 
Et       = espesor de la tubería 
 
A continuación se enuncian las ecuaciones específicas: 
 
CTf      = CTi – (D * S% terreno) 
S%      = (( CTi – CTf )/D ) * 100 = % 
Et        = ( Ø * 0,30 )/ 100 = (m) 
CI        = CTi – (Hminima + Et + Diámetro) 
Hpozo = CT - CIS 
  
2.1.4.20. Principios hidráulicos 
  
 Las alcantarillas basan su funcionamiento en transportar el agua de 
desecho en conductos libres, que están en contacto con el aire, a los que se les 
conoce como canales. El flujo queda determinado por la pendiente del canal y 
la superficie del material del cual está constituido. La sección del canal puede 
ser abierta o cerrada. 
 
 En el caso de los sistemas de alcantarillado, se emplean canales 
cerrados circulares, en donde la superficie del agua está sometida a la presión 
atmosférica y, eventualmente, a presiones producidas por los gases que se 
forman en el canal. 
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2.1.4.21. Relaciones hidráulicas 
  
 Al realizar el cálculo de las tuberías que trabajan a sección parcialmente 
llena, se agiliza de alguna manera los resultados de velocidad, área, caudal, 
perímetro mojado y radio hidráulico, se relacionaron los términos de la sección 
totalmente llena con los de la sección parcial. De los resultados obtenidos se 
construyeron tablas, utilizando para esto la fórmula de Manning. 
 
 Se deberá determinar los valores de la velocidad y caudal a sección llena, 
por medio de las ecuaciones ya establecidas. Se procederá a obtener la 
relación de caudales (q/Q). La relación de diámetros (d/D) y de velocidades 
(v/V) se encuentra mediante tablas, si no está el valor exacto, se toma el 
inmediato superior. 
  
2.1.4.22. Cálculo hidráulico 
 
Como ejemplo, se diseñará el tramo comprendido entre los pozos de  
visita: PV-31 Y  PV-36. 
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Ejemplo de diseño. Tramo PV-50 a PV-56 
  
Tabla I. Parámetros de diseño, alcantarillado sanitario 
 
DATOS DE DISEÑO 
TIPO DE PROYECTO : SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
LUGAR CASERÍO EL CARMEN, SAN PABLO, SAN MARCOS 
VIVIENDAS LOCALES 6 VIVIENDAS 
DENSIDAD DE POBLACIÓN ASUMIDA: 5 HABITANTES/VIVIENDA 
VIVIENDAS ACUMULADAS 15 VIVIENDAS 
HABITANTES ACTUALES 75 HABITANTES 
HABITANTES FUTUROS (32 años) 194 HABITANTES 
PERIODO DE DISEÑO: 32 AÑOS 
TASA DE CRECIMIENTO: 3,00% PORCENTAJE 
DOTACIÓN AGUA POTABLE: 150 LITROS/HABITANTE/DÍA 
FACTOR DE RETORNO 80%  
Qdoméstico 0,65 LITROS/HABITANTE/DÍA 
Qcomercial 0,03 LITROS/COMERCIO/DÍA 
Qilícito 0,13 LITROS/COMERCIO/DÍA 
Qmedio 0,71 lts/seg 
FQmedio 0,002  
COEFICIENTE MANNING: 
0,010 PARA TUBERÍA PVC 
0,014 PARA TUBERÍA CONCRETO 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Aplicando los datos anteriores y las fórmulas, se diseña el tramo PV-50 a PV-56. 
 
Cpv-50=128,17 
Cpv-56=125,27 
Long.tramo=95,55   
 
୲ୣ୰୰ୣ୬୭ ൌ
ͳʹͺǡͳ͹ െ ͳʹͷǡʹ͹
ͻͷǡͷͷ כ ͳͲͲ ൌ ͵ǡͲͶΨ 
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Viviendas locales =  6 
Viviendas acumuladas = 15 
 
Habitantes 
 
No. habitantes actuales = 75 
No. habitantes futuros = 75*(1,03)32 = 194 
 
Factor de Harmon 
 
	ୟୡ୲୳ୟ୪ ൌ
ͳͺ ൅ ට ͹ͷͳͲͲͲ
Ͷ ൅ට ͹ͷͳͲͲͲ
ൌ Ͷǡʹͺ 
 
	୤୳୲୳୰୭ ൌ
ͳͺ ൅ ට ͳͻͶͳͲͲͲ
Ͷ ൅ ට ͳͻͶͳͲͲͲ
ൌ Ͷǡͳͷ 
 
x Caudal de diseño 
 
ୟୡ୲୳ୟ୪ ൌ ͹ͷ כ ͲǡͲͲʹ כ Ͷǡʹͺ ൌ Ͳǡ͸ͶȀ 
୤୳୲୳୰୭ ൌ ͳͻͶ כ ͲǡͲͲʹ כ Ͷǡͳͷ ൌ ͳǡ͸ͲȀ  
                         
x Diámetro de la tubería 
 
Se utiliza el diámetro mínimo. 
 
׎ ൌ ͸̶  
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x Pendiente de la tubería 
  
 ൌ ͵ǡͲͶΨ 
 
x Velocidad y caudal a sección llena 
 
୪୪ୣ୬ୟ ൌ
ͲǡͲ͵Ͷʹͻ כ ͸ଶଷ כ ξ͵ǡͲͶ
ͲǡͲͳ ൌ ʹǡ͵͹Ȁ 
 
୪୪ୣ୬ୟ ൌ ʹǡ͵͹ כ ቆ൬͸ כ
ʹǡͷͶ
ͳͲͲ൰
ଶ
כ ɎͶቇ כ ͳͲͲͲ ൌ Ͷ͵ǡͳͺȀ 
 
x Relaciones hidráulicas 
 
q/Qactual = 0,015 
q/Qfuturo = 0,037 
 
d/Dactual = 0,10 
d/Dfuturo = 0,11 
 
v/Vactual = 0,362 
v/Vfuturo = 0,475 
 
x Velocidad de diseño 
 
Vactual = 0,86 m/s 
Vfutura = 1,12 m/s 
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x Cotas Invert 
 
Cis =  (128,17 - 1,26) = 126,91 m 
Cie =  126,91 - (3,04 % * 95,55) = 124,01 m 
 
x Altura de pozos 
 
Hpozo inicio  = 128,17 – 126,91 = 1,26 m 
Hpozo final   = 125,27 – 124,01 = 1,26 m 
 
2.1.5.  Profundidad de tuberías  
 
 La colocación de tuberías debe hacerse a una profundidad en la cual no 
sea afectada por las inclemencias del tiempo y principalmente, por las cargas 
transmitidas por el tránsito y evitar con esto rupturas en los tubos. 
 
Tabla II. Profundidades mínimas de las tuberías de drenaje 
 
Diámetro de tubería 
[plg] 
Profundidad para 
 
tránsito normal 
[m.] 
Profundidad para 
 
tránsito pesado 
[m] 
8 1,22 1,42 
10 1,28 1,48 
12 1,33 1,53 
15 1,41 1,61 
18 1,50 1,70 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.1.6. Estructuras complementarias 
  
Son las obras de arte que complementarán el conjunto de tuberías del 
sistema. Entre estas están: pozos de visita, cajas de registro y conexiones 
domiciliares.  
 
2.1.6.1. Pozos de visita 
 
 Son estructuras que forman parte del sistema de un alcantarillado, son 
empleados como medios de inspección y limpieza. 
 
 Su construcción está predeterminada, según normas establecidas por 
instituciones encargadas de velar por la adecuada construcción de sistemas de 
alcantarillado. En el país los métodos más utilizados son los pozos de ladrillo de 
barro cocido con tapadera de concreto, y actualmente circulan en el mercado 
pozos prefabricados de cloruro de polivinilo. 
 
Según normas del INFOM, deben localizarse en los siguientes casos: 
 
x En cambios de diámetro 
x En cambios de pendiente 
x En cambios de dirección horizontal para diámetros menor de 24” 
x En las intersecciones de tuberías colectoras 
x En los extremos superiores de ramales iniciales 
x A distancias no mayores de 100 metros en línea recta  
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2.1.6.2. Conexiones domiciliares  
 
 Éstas tienen la finalidad de descargar las aguas provenientes de las 
casas o edificios y llevarlas al alcantarillado central. Es costumbre dejar previsto 
una conexión en Y en cada lote o predio donde haya que conectar un drenaje 
doméstico. El empotramiento con el colector principal se debe hacer en la parte 
superior, para impedir que las aguas negras retornen por la conexión 
doméstica, cuando el colector esté funcionando a toda la capacidad. 
 
Consta de las siguientes partes: 
  
x Caja de registro (candela domiciliar o acometida domiciliar) 
x Tubería secundaria  
 
2.1.6.3. Caja o candela  
  
La conexión se realizará por medio de una caja de inspección, construida  
de mampostería o con tubos de concreto colocados verticalmente. El lado 
menor de la caja será de 45 cm. Si fuese circular, tendrá un diámetro no menor 
de 12 pulgadas. Debe estar impermeabilizada por dentro y tener tapadera para 
realizar inspecciones. Para este proyecto se utilizó tubo de concreto de 12”. 
 
2.1.6.4. Tubería secundaria 
 
La conexión de la candela domiciliar con la tubería central se hará por  
medio de la tubería secundaria, la cual tiene un diámetro de 6 pulgadas en 
tubería de concreto y de 4 pulgadas en tubería de PVC. Debe tener una 
pendiente mínima de 2 %, a efecto de evacuar adecuadamente el agua 
residual. 
27 
 
La conexión con la alcantarilla central se hará en el medio diámetro superior, a 
un ángulo de 45 grados aguas abajo. En este caso se hará por medio de 
tubería de PVC  de  4”. 
 
2.1.7. Volumen de excavación  
  
La cantidad de tierra que se removerá para colocar la tubería está  
comprendida a partir de la profundidad de los pozos de visita, y del ancho de la 
zanja, que depende del diámetro de la tubería a instalar y de la longitud entre 
pozos. 
 
 ൌ ͳ ൅ ʹʹ כ  כ  
Donde: 
 
V   = volumen de excavación 
H1 = profundidad del primer pozo 
H2 = profundidad del segundo pozo 
d    = distancia entre pozos 
t     = ancho de la zanja 
 
2.1.8. Propuesta de tratamiento  
 
 La finalidad del tratamiento de las aguas residuales es evitar, en lo 
posible, la contaminación de ríos, lagos y mantos acuíferos, que son las fuentes 
primordiales del vital elemento como es el agua. 
 
 Luego de realizar el diseño de este proyecto, se propone un tratamiento 
primario para las aguas provenientes del sistema de alcantarillado, para 
proceder luego a la depuración o desfogue al medio ambiente, evitando con ello 
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producir daños significativos a la naturaleza. Este tratamiento consiste en la 
implementación de fosas sépticas. 
 
 La fosa séptica es una unidad de tratamiento primario, consistente en una 
o varias cámaras, convenientemente construidas para retener las aguas 
residuales. Cumple con la función de sedimentar y digerir los sólidos, y permite 
la retención del material de grasas contenido en estas, transformándolos 
anaeróbicamente en sustancias y compuestos más simples y estables. 
 
El período de retención de las aguas residuales, en esta unidad varía de 
12 a 24 horas, dependiendo del caudal a tratar. Para este estudio, se adoptó 12 
horas, para dar suficiente tiempo a la sedimentación. 
 
 Será necesario construir 1 fosas sépticas, tomando como parámetros que 
la capacidad máxima por fosa séptica y que las condiciones topográficas 
obligan la separación de las descargas. 
 
 El parámetro de lodos acumulados, por habitante y período de limpieza es 
de 30 a 80 lt/hab/año, por lo que se tomará para este cálculo un valor medio de 
65 lt/hab/año. 
 
 Para el mantenimiento, tomar en cuenta el tiempo para acciones de 
limpieza, que depende de la intensidad de su uso, en ese caso se deberá hacer 
una inspección cada seis meses y se realizará limpieza cada dos años, 
extrayendo el 90 % de los lodos existentes, el 10 % deberá permanecer en la 
fosa, ya que servirá para inocular las futuras aguas residuales.  
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2.1.8.1. Diseño de fosa séptica  
 
Es una cámara hermética hecha de concreto para el almacenamiento y 
tratamiento de aguas negras y grises. Los procesos de sedimentación y 
anaeróbico reducen los sólidos y materiales orgánicos.  
 
Ejemplo del tramo: PV – 73 a PV – 74 
 
Viviendas actuales: 75 
Población actual: 375 habitantes 
Población futura: 1 224 habitantes 
 
x Caudal de diseño para la fosa 
 
Qd = fqm * F.H. * No. habitantes 
Qd = 0,002 * F.H. * No. habitantes 
 
F.H. = 4,04 
F.H. = 3,74 
 
Qd = 0,002 * 3,74 * 1 224 
Qd = 9,15 lt/seg = 790,56 m3/día 
 
Tiempo de retención 12-24 hrs. 
 
Se asume un TR = 12 hrs. 
  
x Volumen fosa séptica 
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Volumen de sedimentación 
  
Vs = Qd * P.R. 
Vs = 790,56 m3/día * 0,5 días = 395,28 m3 
. 
Volumen de acumulación de lodos  
 
Vd = volumen de acumulación de lodos  
Vd = Pob * TAL * P.L. 
  
Donde: 
 
Pob  = población servida 
TAL  = tasa de acumulación de lodos 
P.L.  = período de limpieza  
 
Si se toma un requerimiento anual de acumulación de lodos de 65 
lt/hab/año y un período de limpieza de 1 año: 
 
 Vd = (1 224 hab) * (65 lt/hab/amo) * (1 año/1 000) = 79,56 m3 
  
Volumen total de fosa séptica 
 
Vfs = Vs + Vd = 395,28 + 79,56 = 474,84 m3 
 
x Dimensionamiento  
 
H = 3 m. 
As = 674,84/ 3 = 224,95 m2 
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Profundidad máx. de espuma sumergida  
 
 ൌ Ͳǡ͸  
 
  ൌ Ͳǡ͸ͲȀʹʹͶǡͻͷ ൌ ͲǡͲͲͷ ൌ ͲǡͲͳ 
 
Profundidad libre de lodo 
  
Homin = 0,30 cm 
  
Profundidad mínima de sedimentación 
 
 ൌ  
 
 ൌ ͵ͻͷǡʹͺʹʹͶǡͻͷ ൌ ͳǡ͹ͷǤ 
 
Profundidad espacio libre 
  
Hlibre: el mayor entre Hs y Ho + 0,1 
Ho + 0,1 = 0,40 m 
Hs = 1,75 m 
Hl  = 1,75 m. 
 
Profundidad digestión y almacenamiento de lodos 
  
 ൌ  
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 ൌ ͹ͻǡͷ͸ʹʹͶǡͻͷ ൌ Ͳǡ͵ͷ 
  
Profundidad efectiva 
  
Hte = Hd + Hl + He. 
Hte= 0,35 + 1,75 + 0,01 = 2 m 
 
x Relación  largo/ancho : ½ 
 
o ancho          =  08, 80 m 
o largo            = 18, 25 m 
o largo/ancho  =  02,10   
 
2.1.8.2. Dimensionamiento de los pozos de 
absorción    
 
Es la última unidad de tratamiento, para evitar contaminar aguas  
subterráneas. Su diseño depende de la permeabilidad que presente el terreno 
en el cual se realizará el desfogue. 
 
 El pozo de absorción consiste en una excavación en el terreno, por lo 
general de 2,00 a 3,00 m. de diámetro. 
 
 Todo pozo de absorción debe tener una cubierta o losa de concreto 
armado de 0,20 m. de espesor descansando sobre un brocal o anillo de  
concreto. A la cubierta se le deja una tapa de inspección como mínimo de 0,60 
x 0,60 m. y se conecta a un tubo de ventilación de 4” para la eliminación de 
gases. 
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 Para calcular la dimensión del pozo no debe considerarse el fondo de la 
excavación como sección filtrante, porque se colmata rápidamente, sino la 
superficie de las paredes bajo la línea del agua, determinada por el nivel de la 
tubería de llegada. Conocido el coeficiente de absorción, la profundidad se 
determina con base en la siguiente fórmula: 
 
 ൌ  כ Ɏ  
 
Donde: 
 
Área requerida  = área requerida para la infiltración 
D    = diámetro del pozo 
  
El área requerida está en función de la capacidad de absorción del suelo, 
y viene de la fórmula:  
 
 ൌ  כ Ǥ   
 
Donde: 
 
Aporte de aguas negras  = dotación de agua potable * factor de retorno 
q  = factor de la capacidad de absorción  del suelo 
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Figura 2. Coeficientes de absorción del terreno 
 
Fuente: UNDA OPAZO, Francisco. Ingeniería sanitaria aplicada a saneamiento y salud pública. 
p. 283. 
 
El factor de filtración del suelo está en función de la velocidad que tarda en 
bajar el agua 2,5 cm. en el suelo saturado y viene dado por: 
 
 ൌ ͷξ 
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Donde: 
 
t = tiempo en minutos en que tarda en bajar el agua 2,50 cm. en la prueba de 
filtración del suelo. 
  
Dimensionamiento de los pozos de absorción: 
  
Prueba de infiltración = 2,5 min. 
 
 ൌ ͷඥʹǡͷ ൌ ͵ǡʹͲ

 כ 
ଶ ൌ ͳ͹ͺǡͷ͵ȀÀ כ ଶ 
 
Área de absorción 
 
ୟୠୱ ൌ
Ǥ Ǥכ 
  
 
ୟୠୱ ൌ
ሺͳʹͲȀȀሻ כ ͳʹʹͶ
ͳ͹ͺȀ െ ଶ ൌ ͺʹͷǡͳ͹
ଶ 
 
 ൌ ͺʹͷǡͳ͹͵ כ Ɏ ൌ ͺ͹ǡͷͷ 
 
Se proponen 4 pozos de absorción de una profundidad de 10,00 m. con 
un  diámetro de 3 m. 
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2.1.9. Plan de operación y mantenimiento del sistema  
 
 El sistema trabaja por gravedad y no requiere de una operación 
específica diaria, sin embargo, se debe contemplar limpieza y revisión anual, 
previa al invierno, tanto de tubería, candelas domiciliares y pozos de visita como 
de la caja distribuidora de caudales. 
 
 Para el mantenimiento y limpieza de la tubería, pozos de visita y fosas 
sépticas, los beneficiarios quedarán comprometidos a dar una cuota mensual 
de Q.10,00 por vivienda. 
 
2.1.10. Elaboración de planos 
  
 Los planos constructivos para el sistema de alcantarillado sanitario se 
presentan en el apéndice, están conformados por: 
  
x Planta de alcantarillado sanitario 
x Planta-perfil de alcantarillado sanitario 
x Planta-perfil de alcantarillado sanitario 
x Detalle de conexiones domiciliares 
x Detalle de pozos de visita 
x Detalle de fosa séptica  
 
2.1.11. Presupuesto del sistema de alcantarillado sanitario  
 
 Se elaboró siguiendo los criterios del proyecto de alcantarillado sanitario, 
integrando los costos de materiales, mano de obra no calificada, mano de obra 
calificada y los costos indirectos. 
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2.1.11.1. Integración de precios unitarios 
 
Los precios utilizados fueron adquiridos en la página web de la Cámara de 
la Industria, en la actualización 2012 – 2013. 
 
Ver apéndice C para precios unitarios por reglones de trabajo. 
 
Tabla III.  Presupuesto integrado 
 
Proyecto: Diseño de alcantarillado sanitario para el caserío Santo Domingo II 
 
No. DESCRIPCION CANTIDAD U P.U SUBTOTAL 
1 TRABAJOS PRELIMINARES 5812,4 ML  Q            12,20   Q        70 896,75  
2 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA 7137 M3  Q            92,03   Q     656 847,57  
3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 5812,4 ML  Q          238,94   Q  1 388 838,43  
4 POZO DE VISITA (HPROM=1,65m) 74 U  Q    11 213,76   Q     829 818,24  
5 CANDELAS DOMICILIARES 350 U  Q      1 890,25   Q     661 588,35  
6 FOSA SÉPTICA 1 U  Q  198 288,18   Q     198 288,18  
7 POZOS DE ABSORCIÓN 4 U  Q    63 321,78   Q     253 287,13  
TOTAL DEL PROYECTO  Q  4 059 564,65  
 
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.12. Cronograma de ejecución 
 
Se presentan los cronogramas de avance físico y financiero del 
alcantarillado sanitario para el caserío Santo Domingo II. 
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Tabla IV.  Cronograma físico del alcantarillado sanitario  
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla V. Cronograma financiero del alcantarillado sanitario 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
Total parcial
con IVA
1 TRABAJOS PRELIMINARES Q70 896,75
2 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA Q656 847,57
3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Q1 388 838,43
4 POZO DE VISITA (HPROM=1,65m) Q829 818,24
5 CANDELAS DOMICILIARES Q661 588,35
6 FOSA SÉPTICA Q198 288,18
7 POZOS DE ABSORCIÓN Q253 287,13
Avance financiero Q4 059 564,65
Avance porcentual
Avance porcentual acumulado
Q1 190 690,46 Q1 340 801,41 Q1 528 072,78
No. Descripción mes 1 mes 2 mes 3
29,33% 33,03% 37,64%
29,33% 62,36% 100,00%
Total parcial
con IVA
16,25%
11,45%
16,37%
4,91%
Avance físico Q4 041 917,90
Avance físico acumulado
3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Q1 388 838,43
10,27%
No. Descripción mes 1 mes 2 mes 3
1 TRABAJOS PRELIMINARES Q53 250,00
1,32%
2 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA Q656 847,57
Q253 287,13
6,27%
29,02% 33,17% 37,81%
29,02% 62,19% 100,00%
4 POZO DE VISITA (HPROM=1,65m)
5 CANDELAS DOMICILIARES
6 FOSA SÉPTICA
7 POZOS DE ABSORCIÓN
Q829 818,24
Q661 588,35
Q198 288,18
22,91%
10,27%
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2.1.13. Evaluación socioeconómica 
  
El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos 
que dicha obra ocupa durante su vida útil, y cuya aplicación se justifica sólo si a 
partir de la utilización de ellos se genera un beneficio directo o indirecto para 
toda  la comunidad o  parte de ella. 
 
 El alcantarillado sanitario también puede ser analizado desde el punto 
de vista social, comprendido por una inversión que se realiza por parte del 
Gobierno de Guatemala, que al no ser recuperables, la atención se enfoca en la 
cantidad de beneficiarios que atenderá el proyecto. 
 
2.1.13.1. Valor Presente Neto 
  
  El VPN designa una cantidad presente o actual de dinero, este valor se 
encuentra al comienzo del período inicial. El concepto del valor presente al igual 
que el de valor futuro, con base en la creencia de que el valor del dinero se ve 
afectado por el tiempo en que se recibe. 
 
 Sobre la escala de tiempo ocurre en el punto cero o en cualquier otro 
punto desde el cual se escoge medir el tiempo. 
 
  El valor presente neto puede desplegar tres posibles respuestas, las 
cuales pueden ser:  
 
VPN < 0 
VPN = 0 
VPN > 0 
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  Cuando el VPN < 0, y el resultado es un valor negativo muy grande 
alejado de cero, nos está alertando o previniendo que el proyecto no es 
rentable. Cuando el VPN = 0, está indicando que exactamente se está 
generando el porcentaje de utilidad que se desea, y cuando VPN > 0, está 
indicando que la opción es rentable, y que inclusive podría incrementarse el % 
de utilidad. Las fórmulas del VPN son: 
 
           ൌ 	 כ ଵሺଵା୧ሻ౤ିଵ                            ൌ  כ
ሺଵା୧ሻ౤ିଵ
୧ሺଵା୧ሻ౤  
 
Donde: 
 
P  = valor de pago único en el valor inicial a la operación, o valor  presente 
F  = valor de pago único al final de la operación o valor de  pago futuro 
A = valor de pago uniforme o valor de pago constante o renta de ingresos 
I  = tasa de interés de cobro o tasa de unidad por la  inversión a una solución 
n = período de tiempo que se pretende dure la operación 
 
Para el análisis del proyecto se asume una tasa de interés del 6 %, debido 
a que el proyecto no es  de carácter lucrativo, sino de carácter social, la tasa 
debe ser la más baja  posible. 
 
 Además, el proyecto contará con el aporte comunitario, de dos maneras 
diferentes: el primero será el pago de la instalación de acometida domiciliar, que 
constará de Q 100,00 por vivienda, en el primer año; mientras que el segundo 
aporte será de Q 5,00 mensuales por cada vivienda, por concepto del 
mantenimiento de la fosa séptica; estos precios fueron establecidos por la 
alcaldía auxiliar en mutuo acuerdo con los habitantes beneficiados;  recaudando 
una cantidad anual de Q 60,00 por vivienda, si se toma en cuenta que hay 360 
hogares, se obtienen los siguientes resultados:  
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360 * Q 100,00 = Q 36 000,00   por acometida domiciliar                              
360 * Q 60,00   = Q 21 600,00   por mantenimiento 
 
La anualidad se puede pasar al presente, a través del factor de serie  
uniforme valor presente, el cual es: 
 
 ൌ ʹͳ͸ͲͲ כ ሺͳǡͲ͸ሻ
ଷଶ െ ͳ
ͲǡͲ͸ሺͳǡͲ͸ሻଷଶ ൌ ͵ͲͶʹͳͷǡ͵Ͷ 
 
El Valor Presente Neto es exactamente el mismo para los ingresos como 
para los egresos durante los 32 años por lo tanto, al realizar la suma algebraica 
se eliminan uno al otro.  
 
El aporte comunitario por la acometida domiciliar se convierte a un valor 
presente por medio del factor de pago único valor presente, de la siguiente 
manera: 
 
 ൌ ͵͸ͲͲͲ כ ͳሺͳǡͲ͸ሻଵ ൌ ͵͵ͻ͸ʹǡʹ͸ 
 
Entonces, el Valor Presente Neto queda de la siguiente manera:  
 
VPN = 33 962,26  – 4 059 564,65 +  21 600,00 – 21 600,00 = -4 025,602.39 
 
         Como se puede observar, el Valor Presente Neto de este proyecto 
es negativo, sin producir ninguna utilidad, cumpliendo su objetivo de carácter 
social, promoviendo desarrollo en el caserío Santo Domingo II y teniendo como 
beneficiarios a los habitantes mediante saneamiento adecuado y la reducción 
de enfermedades. Con esto se logra reducir los gastos en el área de salud 
pública provenientes del estado. 
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2.1.13.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
  
 Es el método más utilizado para comparar alternativas de inversión. Se 
define como la tasa de descuento que igual al valor presente de los flujos de 
efectivo con la inversión inicial en un proyecto. La TIR es la tasa de descuento 
que hace que el valor presente de una oportunidad de inversión sea igual a 
cero, o sea el interés que hace que los egresos sean equivalentes a los 
ingresos. 
 
 Debido a que el proyecto es de carácter social, la Municipalidad realizará 
un análisis de inversión de costo/beneficio, este se determina de la siguiente 
manera: 
 
Costo = inversión inicial – VPN 
Beneficio = número de habitantes beneficiados (a futuro) 
 
 Para obtener un análisis más certero a cerca del beneficio y costo del 
presente proyecto se utilizará la siguiente fórmula: 
 

 ൐ ͳ 
 
 Donde el beneficio a obtenerse en el proyecto es mayor que  el costo, 
entonces es rentable.   
 

 ൏ ͳ 
Donde el beneficio a obtenerse en el proyecto es menor  que el costo, 
entonces no es rentable.  
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
 ൌ 
ͶͲʹͺͷ͸Ͷǡ͸ͷ െ ͶͲʹͷǡ͸ͲʹǤ͵ͻ
ͶͷͲͲ ൌ Ͳǡ͸͸ͳ ൏ ͳ 
  
Este proyecto no es rentable debido a que el beneficio es menor que el 
costo, sin embargo es de esperarse puesto que es un proyecto de carácter 
social. 
 
2.1.14. Evaluación de Impacto Ambiental 
  
La construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío 
Santo Domingo II, del municipio de San Pablo, es de gran impacto, debido a 
que en el lugar existen nacimientos de agua, las cuales corren a flor de tierra. 
Con la implementación de este alcantarillado se podrá lograr evitar la 
contaminación para las aguas superficiales a gran escala, puesto que la 
comunidad deja correr a flor de tierra las aguas servidas provocando con esto 
un alto nivel de  contaminación. 
 
   El proyecto será sometido a una evaluación ambiental inicial, requerida 
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La actividad a desarrollar 
se caracteriza como proyecto nuevo. 
 
x Impactos ocasionados al ambiente: los impactos se ocasionarán en la 
construcción del proyecto de alcantarillado sanitario de acuerdo con el 
sistema de ejecución del mismo; de modo que el impacto no es 
significativo al ambiente  al llevarse a cabo. 
 
x Análisis y selección del sitio: se verán afectados con el diseño, los 
drenajes naturales y el flujo de los mismos que actualmente drenan de las 
partes más altas del terreno. 
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x Limpieza y desmonte: se modificarán quizá las características de drenaje, 
por la remoción de vegetación existente en el área a trabajarse, haciendo 
variar los flujos de los mismos. 
 
x Manejo y disposición final de residuos: la mala disposición de residuos 
fuera del área de los proyectos en áreas ajenas, puede afectar el uso 
potencial y la calidad del suelo. La disposición de excretas de los 
trabajadores en caso de no existir letrinas provocará malos olores y 
contaminación al ambiente.  
 
x Excavación de drenajes y agua: la excavación de las  zanjas  para  
drenajes y agua al quedar mucho tiempo abiertas por detención de la 
obra, afectará las características del fondo y bordos de las zanjas abiertas 
y podrá provocar erosión. La mala compactación de las zanjas al 
terminarse la obra, podrá repercutir posteriormente en las estructuras 
superficiales viales, provocando asentamientos indeseados del terreno 
mal compactado. 
 
x Maquinaria y equipo: eventualmente, la maquinaria y equipo en la  
construcción, podrán provocar ruidos molestos  al  oído  humano,  en  
especial   de  los  trabajadores.  La  maquinaria  en las operaciones de 
movimientos podrá provocar erosión en bordes del terreno. 
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Este proyecto se realizará en el área urbana del caserío, el mayor riesgo 
podría estar en la ejecución del movimiento de tierras, por lo que se debe 
realizar un trabajo ordenado. En la tabla VI se describen las alteraciones y 
medidas de restauración que se llevarán a cabo en este proyecto. 
 
Tabla VI.  Alteraciones y medidas de mitigación ambiental 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Diseño de la carretera del caserío Nuevo San Carlos hacia el 2.2.
caserío Buena Vista, San Pablo, San Marcos 
 
En apoyo técnico a la Municipalidad de San Pablo, San Marcos, se 
presenta el siguiente diseño de carretera a beneficio del caserío Nuevo San 
Carlos. 
 
2.2.1. Descripción del proyecto y criterios de diseño 
  
El proyecto consiste en el diseño de tramo carretero que conduce del 
caserío Nuevo San Carlos hacia el caserío Buena Vista del municipio de San 
Pablo, San Marcos, la cual tiene una longitud de 2 950 metros de longitud. La 
población a beneficiar es de 3 500 habitantes que conforman dicha microregión, 
los cuales van a ser beneficiados con la construcción del mismo.  
 
El diseño es de una  carretera tipo E, adecuada para una región   
montañosa, la velocidad de diseño es de 30 Km/hora, con un tránsito promedio 
diario, que va de 10 a 100 vehículos y un ancho de calzada de 5,50 metros.   
 
2.2.2. Preliminar de campo 
  
Consistió en la obtención de información de campo para realizar el diseño 
en gabinete es una serie de procesos de los cuales depende en gran parte el 
tipo de diseño que se realice, ya que en esta se efectúa la selección de ruta y el 
levantamiento topográfico. 
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2.2.2.1. Reconocimiento 
 
Para el diseño de una carretera es necesario hacer un reconocimiento del  
lugar donde se  necesita  construirla. Esto es de gran ayuda para llevar a cabo  
la selección de ruta, pues es en el campo donde se observan los pormenores 
de la topografía del lugar, los puntos obligatorios, así como también se  
averigua si en los lugares donde probablemente se construirá la carretera son 
del Estado o privados,  para así considerar el derecho de vía.  
 
2.2.2.2. Selección de ruta 
 
La selección de ruta es la actividad en donde se determina la localización  
de la línea central de la carretera. Cuando en la visita de campo no puede 
seleccionarse la ruta, se recurre a mapas cartográficos (escala 1:50,000) los 
cuales tiene información  útil, como: accidentes geográficos, topografía, ríos y 
poblados. En este proyecto existe un camino por lo que las actividades de 
diseño empezaron con el levantamiento topográfico preliminar.  
 
La visita de campo consistió en el reconocimiento del camino existente, la  
determinación del ancho del mismo, ya que en la mayor parte del tramo hay 
casas construidas a los lados.  
 
2.2.2.3. Levantamiento topográfico 
   
Los trabajos topográficos se utilizan para determinar la posición horizontal 
y vertical de puntos sobre la superficie terrestre. Este permite encontrar los 
puntos de ubicación de las diferentes obras de arte que compone el proyecto. 
Una información más detallada se obtiene relacionando las elevaciones 
(altimetría), con las localizaciones de accidentes naturales o hechos por el 
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hombre como edificios y carreteras, (planimetría). Esta información conjunta es 
colocada en planos llamados topográficos.  
 
Una de las partes más importantes del trabajo topográfico, es la 
inspección preliminar que el ingeniero debe realizar con la finalidad de observar 
factores que puedan determinar el buen desempeño del diseño hidráulico. 
 
2.2.2.3.1. Planimetría 
   
Es la representación de la posición horizontal de una superficie en un 
plano. Para el levantamiento planimétrico, se utilizó el método de conservación 
de azimut,   método más utilizado para la medición en poligonales abiertas.  
 
2.2.2.3.2. Altimetría 
  
Es la representación y medición de las elevaciones.  En este proyecto se 
utilizó el  método de nivelación diferencial.  La unión de trabajos de planimetría 
y altimetría proyecta en un plano toda la información requerida del terreno.  
 
2.2.2.3.3. Secciones transversales 
  
Mediciones obtenidas conjuntamente con el levantamiento altimétrico 
obtenidas perpendicularmente en ambos lados del centro de la carretera, para 
poder generar la gráfica de curvas de nivel del tramo carretero y sus secciones. 
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2.2.3. Dibujo preliminar 
  
Este servirá para establecer la ruta final de la carretera, en este se  
observaran las deflexiones y cambios de altura entre estaciones, 
proporcionando la información necesaria para el diseño final.  
 
2.2.3.1. Dibujo planimétrico  
 
Para la realización de los trabajos de planimetría se utilizó estación total. 
El levantamiento topográfico se realizó con una poligonal abierta, tomando 
información de puntos a cada 20 m. Planimetría es la representación gráfica en 
planta de la carretera y se dibuja en un plano cartesiano por medio de las 
coordenadas totales de las estaciones.   
 
Ya que el levantamiento topográfico se realizó con estación total, las  
coordenadas totales se obtienen directamente de la memoria del aparato. Para 
dibujar la planta de la carretera, se importaron los datos de la topografía, que 
incluían coordenadas totales al programa Civil 3D. El dibujo de la línea central 
en planta, de la carretera existente, sirve para el cálculo de los azimut y 
distancias de la línea de localización.  
 
2.2.3.2. Dibujo altimétrico  
 
Las cotas, también se obtienen directamente de la memoria de la estación  
total. Se colocan los niveles de cada estación, a lo largo de la línea central de la 
carretera existente en el dibujo de planta, ya que con estos se dibujan las 
curvas de nivel y los perfiles de diseño.   
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Como la línea de localización o línea central de la carretera, no pasa 
exactamente por la línea preliminar de topografía, con la interpolación de curvas 
de nivel, se puede dibujar el perfil de la línea de localización.  
 
2.2.3.3. Curvas de nivel  
 
Para el dibujo de curvas de nivel se interpolan los datos de las alturas de  
las secciones transversales para encontrar las distancias horizontales a las que 
estas se encuentran, esta interpolación se realizó por medio del programa Civil 
3D. Las curvas de nivel del levantamiento sirven para determinar las pendientes 
del terreno.  
 
Figura 3. Curvas de nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCad Civil 3D. 
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2.2.4. Diseño de localización 
  
Consiste en diseñar la línea final o línea de localización, la cual será la 
definitiva para el proyecto. Se realiza con la información obtenida en campo por  
medio del levantamiento topográfico. 
 
2.2.4.1. Diseño línea de localización 
  
El proyecto definitivo del trazo se establece sobre el dibujo del trazo 
preliminar, por medio de tangentes unidas entre sí a través de los puntos de 
intersección que se utilizarán para ligar las tangentes por medio  de curvas 
horizontales. El nuevo alineamiento deberá contener datos como rumbo, 
azimut, distancias e intersecciones. 
 
2.2.4.1.1. Cálculo de rumbos y azimut 
  
Para calcular el rumbo de cada línea se necesita un rumbo de salida 
determinado; aquel se obtiene, sumando o restando la deflexión entre cada par 
de líneas según la dirección al rumbo de salida. (Ver tabla VII). 
 
2.2.4.1.2. Cálculo de la distancia de la 
línea de trazo 
  
Distancia que se calcula al restar los estacionamientos de cada punto de 
inflexión por medio de las coordenadas totales de puntos que unen dos líneas 
en direcciones diferentes que conforman la curva horizontal.  
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2.2.4.1.3. La intersección del PI 
  
Para determinar la intersección de los puntos de inflexión se deben 
calcular las coordenadas de cada uno, teniendo calculadas la distancia y el 
rumbo como anteriormente se explicó. 
 
2.2.4.2.  Cálculo de elementos de curva horizontal 
  
La unión entre una y otra tangente requiere el empleo de curvas 
horizontales simples para lo cual es necesario estudiar el procedimiento para la 
realización, estas se calculan y se proyectan según las especificaciones del 
camino y requerimientos de la topografía apoyados en las siguientes fórmulas:   
 
Tabla VII.   Derrotero 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
EST. PO. AZIMUT DH (m) EST. PO. AZIMUT DH (m)
1 2 327 o 5'41'' 66,95 14 15 81°19'19'' 261,46
2 3 351o45'22'' 98,24 15 16 81°20'20'' 119,63
3 4 352o47'22'' 98,25 16 17 106°27'48'' 181,48
4 5 299°48'59'' 150,18 17 18 105°29'45'' 177,77
5 6 298°48'55'' 151,00 18 19 88°09'17'' 112,30
6 7 37°54'10'' 52,10 19 20 89°09'15'' 115,43
7 8 37°50'10'' 53,00 20 21 115°48'50'' 109,57
8 9 306°33'31'' 132,88 21 22 115°50'50'' 120,33
9 10 306°35'30'' 132,00 22 23 78°05'23'' 61,48
10 11 18°32'46'' 70,00 23 24 78°05'25'' 128,07
11 12 19|30'46'' 72,90 24 25 170°28'25'' 178,99
12 13 285°23'54'' 142,21 25 26 170°30'25'' 79,53
13 14 286°23'54'' 242,94
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2.2.4.2.1. Grado de curva (G) 
  
Es el ángulo central que subtiende un arco de circunferencia de 20 metros 
de longitud, de esta definición se obtiene la siguiente fórmula que va 
relacionada con el radio.  
 

 ൌ ͳͳͶͷǡͻͳͷ͸  
 
Donde:  
 
R = radio 
 
2.2.4.2.2. Longitud de curva (Lc)  
 
La longitud de curva es la longitud de arco comprendida entre el principio 
de curva y el principio de tangente, cuyo ángulo central es la deflexión A° y está 
representada por la siguiente fórmula:  
 
 ൌ 
୭ כ ʹͲ

  
 
Donde:  
 
A° = ángulo de deflexión entre tangentes 
  
2.2.4.2.3. Subtangente (St)  
  
Es la distancia medida entre el punto de intersección de la prolongación de 
tangentes y el principio de curvas o el principio de tangente; está relacionada 
con el radio de la curva.  
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 ൌ  כ ሺ୭Ȁʹሻ 
 
2.2.4.2.4. Cuerda máxima (Cm) 
  
Es la distancia medida en línea recta, desde el principio de curva al 
principio de tangente; está relacionada con el radio de curva y el ángulo de 
deflexión entre tangentes.  
 
 ൌ ʹ כ  כ ሺ୭Ȁʹሻ 
 
2.2.4.2.5. External (E) 
  
Es la distancia medida desde el punto de intersección de la prolongación 
de tangentes, hasta el punto medio de la curva y está representada por la 
siguiente fórmula:  
  
 ൌ  כ ͳ െ ሺ
୭Ȁʹሻ
ሺ୭Ȁʹ  
 
2.2.4.2.6. Ordenada media (OM)  
 
Es la distancia radial entre el punto medio de la cuerda principal y el punto  
medio de la curva, su cálculo relaciona el radio de la curva y el ángulo de 
deflexión entre tangentes.  

ܱܯ ൌ ܴ כ ሺͳ െ ܥ݋ݏሺܣ௢Ȁʹሻሻ 
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Figura 4.   Componentes de curva horizontal 
 
 
 
Fuente:     elaboración propia, con programa de AutoCad Civil 3D. 
 
Donde:  
 
 Pc    =  punto donde inicia la  curva circular simple 
 Pt     =  punto donde termina la curva circular simple 
 PI     =  punto de intersección de la prolongación de tangentes 
 St     =  subtangente 
 Cm   =  cuerda máxima  
 R      =  radio de la curva 
 Tg1   =  tangente de entrada a la curva 
 Tg2   =  tangente de salida a la curva 
 Lc     =  longitud de curva circular 
 A      =  ángulo de deflexión de la tangente 
 E      =  external 
 OM   =  ordenada media 
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Ejemplo de cálculo de una curva (curva No. 1): 
 
Datos:  
 
A° = 24°39’54’’  
R  = 95 m 
 

 ൌ ͳͳͶͷǡͻͳͷ͸ ൌ
ͳͳͶͷǡͻͳͷ͸
ͻͷ ൌ ͳʹǡͲ͸
୭ 
 
 ൌ 
୭ כ ʹͲ

 ൌ
ʹͶ୭͵ͻԢͷͶԢԢ כ ʹͲ
ͳʹǡͲ͸ ൌ ͶͲǡͻͲ 
 
 ൌ  כ ሺ୭Ȁʹሻ ൌ ͻͷ כ ሺʹͶ୭͵ͻԢͷͶԢԢȀʹሻ ൌ ʹͲǡ͹͸ 
 
 ൌ ʹ כ  כ ሺ୭Ȁʹሻ ൌ ʹ כ ͻͷ כ ሺʹͶ୭͵ͻԢͷͶԢԢȀʹሻ ൌ ͶͲǡͷͺ 
 
 ൌ  כ ͳ െ ሺ
୭Ȁʹሻ
ሺ୭ʹ ሻ
ൌ ͻͷ כ ͳ െ ሺʹͶ
୭͵ͻԢͷͶԢԢȀʹሻ
ሺʹͶ୭͵ͻԢͷͶԢԢȀʹሻ ൌ ʹǡʹͶ 
 
 ൌ  כ ሺͳ െ ሺ୭Ȁʹሻሻ ൌ ͻͷ כ ሺͳ െ ሺʹͶ୭͵ͻԢͷͶԢԢȀʹሻሻ ൌ ʹǡͳͻ 
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2.2.5. Movimientos de tierras 
 
El movimiento de tierras es el corte, remoción, utilización o disposición de 
los materiales extraídos en los cortes, incluyendo el de préstamo o desperdicio; 
comprende también, la construcción de terraplenes, conformación, 
compactación y acabado de todo el trabajo de terracería. 
 
 El movimiento de tierras depende directamente, del diseño de la 
subrasante de la carretera e influye en el costo de la misma; puede variar de 
cientos de metros cúbicos en terrenos planos a miles en terrenos montañosos. 
 
2.2.5.1. Dibujo de secciones transversales 
  
Esta actividad se desarrolla sobre pliegos de papel milimetrado, con  los 
datos de la libreta de secciones transversales de localización. Consiste en 
plotear distancias con sus respectivas elevaciones a ambos lados de la línea 
central del caminamiento, que por lo general está a 20 metros.  
 
El ploteo se realiza con coordenadas relativas, obtenidas del cálculo de 
niveles y distancias de la libreta de secciones transversales de preliminar, 
además, se debe rotular la estación, el nivel o cota, y de preferencia se 
plotearán las secciones a escala 1:100. 
  
En el caso de que el diseño sea de una ampliación o rehabilitación de 
carretera, o sea que ya exista un camino, se deben trasladar todos los datos 
sobre cercos, casas, fondos, ríos, etc., que estén cerca  de la línea central a la 
sección transversal, además si hay alcantarillas existentes, también se debe 
plotear en las secciones transversales, esto, para tener información al momento 
de realizar el diseño del drenaje menor.  
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2.2.5.2.  Cálculo de peralte y sobre ancho 
  
El peralte es la sobre elevación que se le da a la sección transversal en la 
curva, para contrarrestar la fuerza centrífuga que se produce al trasladarse en 
un movimiento circular. Para el cálculo del peralte se necesitan las 
especificaciones  de diseño geométrico, donde se verán los anchos máximos 
que dependen del tipo de carretera, velocidad de diseño y grado de curvatura. 
 
Para este caso se tomaron datos de tablas establecidas por la DGC para 
carretera tipo E con velocidad de diseño 30 KPH. 
  
El peralte será repartido proporcionalmente en la longitud de la curva 
empezando en el PC menos la media longitud de la espiral y terminará en el PT 
más la media longitud de espiral. Para calcularlo se necesita tomar en cuenta 
las siguientes fórmulas: 
  
ELS = PC - Ls/2 
ELS = PT + Ls/2 
TLS = PC+ Ls/2 
TLS = PT - Ls/2 
  
Donde:  
 
 ELS = empieza longitud de espiral 
 TLS = termina longitud de espiral  
 Ls   =  longitud de espiral 
  
La distancia (d) entre la estación del peralte a encontrar (Esti) y la estación 
donde empieza la longitud de espiral está dada por: 
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d = Esti - ELS 
 
La distancia (d) entre la estación del peralte a encontrar (Esti) y la estación 
donde termina la longitud de espiral está dada por: 
  
d = TLS - Esti 
 
Para el cálculo del peralte: 
 
 ൌ    
 
Donde: 
 
  e = peralte 
  emáx = peralte máximo 
 
 La distancia de bombeo o longitud de aplanamiento es la longitud 
necesaria para que el carril exterior pierda su bombeo o se aplane, es decir 
que, la mitad exterior del pavimento deberá girarse en una sección de bombeo 
en un punto sobre la tangente, situado a cierta distancia de ELS, hasta obtener 
una sección plana. Para calcular la distancia de bombeo Db, se utilizó la 
siguiente fórmula: 
 
 ൌ  כ   
 
Donde: 
 
 a = ancho de carril 
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 b = bombeo normal en recta en porcentaje 
 m = pendiente relativa de los bordes 
 
Tabla VIII.    Pendientes relativas de los bordes de la calzada 
 
Velocidad de 
Diseño 
Pendiente relativa 
de los bordes (m) 
30 1,28 
40 0,96 
50 0,77 
60 0,64 
70 0,55 
80 0,50 
90 0,48 
100 0,45 
110 0,42 
120 0,40 
130 0,40 
140 0,40 
150 0,40 
 
Fuente:   GAITAN, Johnny. Tesis Diseño geométrico de carreteras. p. 51 
. 
Figura 5. Esquema tridimensional de la transición del peralte 
 
 
 
Fuente: GONZALES, Aroldo. Diseño carretero aldea Pínula, Tiquisate, Escuintla. p. 57. 
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En la tabla IX se resumen todos los parámetros anteriores, encontrando 
para los distintos grados de curvatura la medida del peralte que debe aplicarse, 
teniendo en cuenta la velocidad de diseño. Para un G= 12 ˚ y una velocidad de 
diseño de 30 kilómetros por hora corresponde un peralte (e %) = 4,2 por ciento. 
 
Tabla IX.  Peralte y longitud de espiral recomendados 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Caminos. 
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El sobreancho es el ancho adicional proporcionado en las curvas, debido a 
que al circular en ellas, los vehículos ocupan mayor espacio. Para el cálculo del 
sobreancho se necesitan las especificaciones de diseño geométrico, donde se 
determinan los anchos máximos los que dependen del tipo de carretera, 
velocidad de diseño y grado de curvatura.  
 
El sobreancho será repartido, proporcionalmente en la longitud de la 
curva, empezará a partir del PC menos la media longitud de la espiral y 
terminará en el PT más la media longitud de espiral exactamente como en el 
cálculo del peralte. 
  
En la tabla X, se encuentra para los distintos grados de curvatura la 
medida del sobre ancho que debe aplicarse, teniendo en cuenta el tipo de 
carretera, así como también la velocidad de diseño. 
 
 Para un G= 12 ˚ y una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora, 
corresponde un sobre ancho (Sa) = 1,10 metros 
 
 Si desea conocerse el valor del sobre ancho en un punto específico de la 
curva, simplemente debe realizarse una relación de triángulos semejantes, 
sabiendo que al inicio de la curva el valor del sobre ancho es igual a cero y al 
término de la longitud de espiral, el valor del sobre ancho es el máximo, 
obtenido de la tabla X, por lo que multiplicando el valor de la distancia a la cual 
se quiere conocer la medida por el sobre ancho máximo, y dividiéndolo entre la 
distancia de la longitud de espiral, se obtendrá el sobre ancho de cualquier 
punto requerido.  
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Tabla X. Especificaciones de sobre ancho 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Caminos. 
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Tabla XI.  Resumen del diseño de curvas horizontales 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.5.3. Diseño de subrasante  
 
La subrasante se proyecta sobre el perfil longitudinal del terreno, a través 
de aproximaciones, y el alineamiento vertical debe combinarse con el 
horizontal. 
  
La subrasante, es la que define el volumen del movimiento de  tierras, la 
economía del proyecto depende de un buen diseño y debe contar con lo 
siguiente:  
 
x Definir la sección típica de la carretera 
x El alineamiento horizontal del tramo 
x El perfil longitudinal del mismo 
x Las secciones transversales 
 
 
No. Curva Radio
Grado de 
Curvatura G
Deflexion Δ Long. Curva External
Ordenada 
máxima
Cuerda Maxima e% Ls Sa
1 95 12,06 24,67 40,90 2,24 2,19 40,58 4,2 19 1,1
2 95 12,06 50,45 83,64 10,01 9,06 80,97 4,2 19 1,1
3 60 19,10 98,09 102,72 31,53 20,67 90,62 6,4 29 1,4
4 60 19,10 93,81 98,24 27,82 19,01 87,63 6,4 29 1,4
5 90 12,73 71,99 113,08 21,24 17,18 105,79 4,5 20 1,1
6 60 19,10 93,15 97,54 27,28 18,75 87,15 6,4 29 1,4
7 35 32,74 155,92 95,25 132,82 27,70 68,46 9,3 42 2,1
8 100 11,46 25,14 43,88 2,46 2,40 43,53 3,8 17 1,1
9 100 11,46 21,07 36,77 1,71 1,68 36,56 3,8 17 1,1
10 90 12,73 27,11 42,59 2,58 2,51 42,19 4,5 20 1,1
11 95 12,06 37,72 62,55 5,39 5,10 61,43 4,2 19 1,1
12 95 12,06 92,38 153,18 42,23 29,24 137,12 4,2 19 1,1
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x Las especificaciones necesarias 
x Datos de la clase del terreno 
x Haber determinado puntos obligados 
  
Se debe balancear el corte con el relleno en una distancia no mayor de 
quinientos metros, dejando arriba el corte para facilitar el transporte del mismo.  
 
Además de su diseño, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
x Coeficiente de contracción e hinchamiento 
x Pendiente máxima y mínima 
x Condiciones topográficas 
  
Las condiciones topográficas de la región, determinan tres tipos de 
terreno, según la clasificación usada en la Dirección General de Caminos y son 
los siguientes:  
 
x Terreno llano 
x Terreno ondulado 
x Terreno montañoso  
 
En este caso se tiene un terreno montañoso. 
 
2.2.5.4. Determinación de curva vertical 
  
Las carreteras no sólo están conformadas por curvas horizontales, sino 
también por curvas verticales, lo anterior significa que se está trabajando en 
tres dimensiones, para el diseño y simplificación de trabajo las carreteras se 
desglosan en planimetría y altimetría.   
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En la parte de la altimetría se estudian las curvas verticales, que pueden  
ser cóncavas o convexas, también existen curvas en ascenso con ambas 
pendientes positivas (convexas) y curvas en descenso con ambas pendientes 
negativas (cóncavas).  
 
La finalidad de las curvas verticales es proporcionar suavidad al cambio de  
pendiente, estas curvas pueden ser circulares o parabólicas aunque la más 
usada en el país por la Dirección General de Caminos es la parabólica simple, 
debido a la facilidad de cálculo y a la gran adaptación a las condiciones de 
terreno. Las especificaciones para curvas verticales dadas por la Dirección 
General de Caminos están en función de la diferencia algebraica de pendientes 
y de la velocidad de diseño.   
 
En el momento de diseñar las curvas verticales deben tenerse presentes 
las longitudes de estas para evitar traslapes entre curvas, dejando también la 
mejor visibilidad posible a los conductores. En diseños de carreteras para áreas 
rurales, se ha normalizado entre los diseñadores usar como longitud mínima de 
curva vertical la que sea igual a la velocidad de diseño.  
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Figura 6. Componentes de curva vertical 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCad Civil 3D. 
 
Donde: 
 
L= longitud de curva vertical 
K = constante que depende de las velocidades de diseño 
A = diferencia algebraica de pendientes 
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En la tabla VIII se muestran los diferentes valores de K para visibilidad de 
parada, según la Dirección General de Caminos: 
 
Tabla XII.   Valores de K para curvas cóncavas y convexas 
 
 
 
Fuente: VALLADARES, Jorge Félix. Guía teórica práctica del curso de vías terrestres 1. p. 31. 
 
Además existen cuatro criterios que ayudan a determinar la longitud de las 
curvas verticales, estos son: 
 
Criterio de apariencia: para curvas verticales con visibilidad completa,  
cóncavas, sirve para evitar al usuario la impresión de un cambio súbito de 
pendiente.  
 
 ൌ ο ൒ ͵ͲǢοൌ  െ  
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En donde:  
 
Ps = pendiente de salida   
Pe = pendiente de entrada 
  
Criterio de comodidad: para curvas verticales cóncavas en donde la fuerza 
centrífuga que aparece en el vehículo, al cambiar de dirección, se suma al peso 
propio del vehículo.   
 
 ൌ ο ൒
ଶ
͵ͻͷ 
 
Criterio de drenaje: para curvas verticales convexas y cóncavas, alojadas 
en corte. Se utiliza para que la pendiente en cualquier punto de la curva sea 
adecuada para que el agua pueda escurrir fácilmente.   
 
 ൌ ο ൒ Ͷ͵ 
 
Criterio de seguridad: que es la visibilidad de parada, la longitud de curva  
debe permitir que a lo largo de ella la distancia de visibilidad sea mayor o igual 
que la de parada. Se aplica a curvas cóncavas y convexas. 
 
 ൌ  כ ο 
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Tabla XIII.    Ejemplo de determinación de longitud de curvas verticales 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.5.5. Determinación de áreas por el método 
gráfico 
  
Completándose el dibujo de las secciones típicas, se procede a la medida 
de las áreas de corte y relleno que existan, deben cuantificarse haciendo uso de 
un planímetro polar graduado a la escala de la sección. 
 
Se recomienda colocar el área de corte o relleno en la parte superior 
derecha inmediata a la sección de cada estación, para después trasladar los 
valores de las áreas, a las hojas de movimiento de tierras, procediendo al 
cálculo de volúmenes.  
 
 
          Velocidad = 30km/hora 
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(LCV/Δ)>=30 
(LCV/Δ)>=(V^2/395) 
(LCV/Δ)<=43 Δ*K 
conc conv (V^2/395)=2.284810 
0 0.00 644.15 -6.06 - -     -   - - - - - 
1 115.59 637.15 3.27 9.33 CC 4   280 30 Es Mayor Es Mayor Es Menor 280 3.27 
2 383.08 645.89 5.80 2.53 CC   2 90 36 Es Mayor Es Mayor Es Menor 76 0.28 
3 639.78 660.78 -0.36 6.16 CV   2 182 30 Es Mayor Es Mayor Es Menor 185 1.40 
4 857.52 660.00 3.84 4.2 CC   2 125 30 Es Mayor Es Mayor Es Menor 126 0.66 
5 1096.23 669.18 -2.54 6.38 CV 4   190 30 Es Mayor Es Mayor Es Menor 192 1.52 
6 1349.04 662.77 -5.98 3.44 CV 4   105 31 Es Mayor Es Mayor Es Menor 104 0.45 
7 1575.79 649.21 -3.86 2.12 CC   2 90 42 Es Mayor Es Mayor Es Menor 64 0.24 
8 1916.87 636.03 -6.74 2.88 CV   2 95 33 Es Mayor Es Mayor Es Menor 87 0.34 
9 2445.25 600.40 5.04 11.8 CC   2 350 30 Es Mayor Es Mayor Es Menor 354 5.15 
10 2802.18 618.37 -4.34 9.38 CV 4   280 30 Es Mayor Es Mayor Es Menor 282 3.28 
ft 3150.00 603.29 - - - - - - - - - - - - 
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Tabla XIV.    Cálculo de un área transversal por determinantes 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Área = ෍ቈσሺXt*Yt+1ሻ-σሺYt*Xt+1ሻ
2
቉ 
 
a = ෍ሺX*Yሻ b = ෍ሺY*Xሻ 
 
ÁREA = 
ȁa - bȁ
2

 
2.2.5.6. Cálculo de volúmenes 
  
 Una vez se han determinado las áreas de las secciones de construcción, 
se procede al cálculo de volúmenes de tierra. Para ello es necesario suponer 
que el camino está formado por una serie de Prismoides, tanto en corte como 
en relleno. Entre dos estaciones, el volumen es el de un prisma irregular, el 
área de sus bases es la medida en cada una de las estaciones, y la altura del 
prisma es igual a la diferencia de estaciones; sucede esto cuando en las 
estaciones consideradas existe; corte o relleno. La forma más rápida de calcular 
X Y
X0 Y0
X1 Y1
X2 Y2
X3 Y3
X4 Y4
X5 Y5
X0 Y0
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el volumen, es con base en el producto de la semisuma de las áreas extremas, 
por la distancia entre estaciones. 
 
Figura 7. Tipos de secciones transversales 
 
 
 
Fuente: CASANOVA, Leonardo. Elementos de geometría. p. 1-24. 
 
Cada una de las áreas calculadas anteriormente, constituye un lado de un 
prisma de terreno que debe rellenarse o cortarse. 
 
Los métodos más utilizados para el cálculo de los volúmenes 
correspondientes al movimiento de tierra, son el método de las áreas medias y 
el método del prismoide. Se utilizó en este caso, el método de las áreas medias 
en donde el volumen entre 2 secciones consecutivas del mismo tipo, en corte o 
en relleno (ver figura 8), está dado por: 
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Figura 8. Representación geométrica para el cálculo de volúmenes de 
movimiento de tierras 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCad Civil 3D. 
 
 ൌ ଵ ൅ ଶʹ כ  
 
Donde: 
 
V  =  volumen entre ambas secciones en metros cúbicos 
A1 =  área superior de la estación en metros cuadrados 
A2 =  área inferior de la estación en metros cuadrados 
d   =  distancia entre las dos área en metros  
 
Cuando existen 2 secciones consecutivas de diferente tipo, se genera una 
línea de paso, a lo largo de la cual la cota del terreno coincide con la cota de la 
superficie de subrasante. En este caso, se generará un volumen de corte y uno 
de relleno entre ambas secciones (ver figura 10). 
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Figura 9. Volumen entre secciones del mismo tipo 
 
 
 
Fuente: CASANOVA Leonardo. Elementos de Geometría. p. 1-25. 
 
Figura 10. Volumen entre secciones de diferente tipo 
 
 
 
Fuente: CASANOVA Leonardo. Elementos de Geometría. p. 1-25. 
 
Se asume que la línea de paso es perpendicular al eje. El volumen de 
corte entre el área de corte Ac y el área de la línea de paso que es cero, y el 
volumen de relleno entre el área de relleno Ar y el área de la línea de paso, se 
calculan de la siguiente manera: 
 
 
75 
 
VC = 
1
2
*ሺAC+Aoሻ*dC,         VR = 
1
2
*ሺAR+Aoሻ*dR 
 
Ao = 0 

Donde: 
 
VC, VR =  volumen de corte y de relleno en m3 
AC, AR =  áreas de las secciones en corte y relleno en m2 
A0 =    área de la sección en la línea de paso = 0 
dC, dR =  distancias de corte y relleno en m 
 
Por medio de relación de triángulos, se determinan los valores de dc y dr, 
de la siguiente manera. 
 
dC = 
AC
AC+AR
*d,           dR = 
AR
AR+AC
*d 
 
Para poder observar la tabla de volúmenes y secciones transversales, ver 
plano 8 de áreas transversales, en el apéndice. 
 
2.2.6. Determinación de la calidad del suelo  
 
Son las características físicas y mecánicas del suelo obtenidas por medio 
de ensayos realizados en un laboratorio. 
 
2.2.6.1. Pruebas de laboratorio 
  
Los ensayos de laboratorio de suelos son de gran importancia para el 
inicio de cualquier tipo de construcción, tomando en cuenta la importancia del 
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sustento de toda obra constructiva. Estos ensayos darán a conocer las 
características más importantes de la estructura del suelo en donde se apoyará 
la estructura. 
 
Los ensayos requeridos para una carpeta de balasto según la sección 
209-2 del Libro Azul de la Dirección General de Caminos son: Compactación 
AASHTO T-180, Granulometría ASTM D6913-04, Abrasión ASTM C-131, Limite 
Liquido AASHTO T-89, Limite Plastico AASHTO T-90, Peso Unitario ASTM C-
29,  
 
Compactación (Proctor): este ensayo se entiende como el incremento 
artificial de su peso específico seco, por medios mecánicos. Se deben fijar los 
detalles del proceso de compactación, para obtener la combinación óptima de 
propiedades ingenieriles deseables para el problema con el mínimo costo. Para 
hacer esta selección se necesita conocer las relaciones entre el 
comportamiento del suelo y los detalles de puesta en obra del suelo que se 
trate. Esta información se deduce de los principios de la compactación, de 
pruebas de laboratorio y pruebas de campo.  
 
Los resultados de las pruebas de laboratorio son: humedad óptima de  
12.7 % y una densidad máxima de 117,79 libra sobre pié cúbico equivalente a 1 
887 kilogramos sobre metro cúbico. El porcentaje de humedad nos indica la 
cantidad de agua que necesita el suelo para la realización de la compactación y 
tener la densidad máxima. (Ver anexo 1). 
 
Granulometría: el conocimiento de la composición granulométrica de un 
suelo grueso, sirve para diferenciar sobre la influencia que puede tener en la 
densidad del material compactado. El análisis granulométrico se refiere a la 
determinación de la cantidad, en porcentaje de los diversos tamaños de las 
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partículas que constituye el suelo. La porción del balasto retenida en el tamiz 
4,75 milímetros (N° 4), debe estar comprendida entre el 60 por ciento y el 40. 
Para este caso fue de 47,63 %,  entrando en el parámetro permisible. (Ver 
anexo 2). 
 
Abrasión (máquina de los Ángeles): este ensayo sirve para determinar el 
desgaste del material ante el impacto de las llantas de los vehículos y la fricción 
entre ambos, la norma de la DGC establece que debe tener un porcentaje de 
abrasión no mayor de 60 %, determinado por el método AASHTO T 96. Para 
este caso  en particular el porcentaje de desgaste es del 72 %, por lo que se 
recomienda mezclarlo con agregado grueso de ½ “.(Ver anexo 3). 
 
Límites de Atterberg: las propiedades plásticas de los suelos limosos y 
arcillosos pueden ser analizadas a través de pruebas empíricas o bien por el 
ensayo de límites de Atterberg o límites de consistencia como también se le  
conoce. Dentro de los primeros, se pueden citar los análisis de identificación 
preliminar de suelos finos; dilatación, resistencia en seco, tenacidad y 
sedimentación. Este ensayo sirve para determinar la interacción del material al 
estar en estado de saturación. 
 
Límite líquido: es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se 
comporta como un material plástico; a este nivel de contenido de humedad el 
suelo está en el vértice de cambiar su comportamiento al de un fluido viscoso. 
Está expresado en porcentaje con respecto al peso seco de la muestra utilizada 
y no debe ser mayor del 35 %. Para  este caso no hay presencia de líquidos, 
por lo cual el material es aceptable. (Ver anexo 4). 
 
Límite plástico: es el contenido de humedad por debajo del cual se puede 
considerar el suelo como un material no plástico, estado semisólido. Está 
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expresado en porcentaje con respecto al peso seco de la muestra utilizada y 
debe estar comprendido entre 5 % y 11 %. (Ver anexo 4). 
  
Peso Unitario: es la relación entre el peso del material y su volumen. Que 
para este caso se obtuvo el Peso Unitario Suelto de 1 740 kilogramos sobre 
metro cúbico y el Peso Unitario Compactado de 1 860 kilogramos sobre metro 
cúbico, siendo el porcentaje de vacíos de  28 %. (Ver anexo 5). 
 
CBR: normado por la AASHTO T-193. Este ensayo sirve para determinar 
el valor soporte del suelo compactado a la densidad máxima y humedad óptima, 
simulando las peores condiciones probables en el terreno, para lo cual las 
probetas obtenidas se sumergen completamente en una pila llena de agua. El 
CBR se expresa como un porcentaje del esfuerzo requerido para hacer penetrar 
un pistón en el suelo que se ensaya, en relación con el esfuerzo requerido para 
hacer penetrar el mismo pistón, hasta la misma profundidad, de una muestra de 
suelo patrón de piedra triturada de propiedades conocidas.  
 
Para las pruebas de balasto no es necesario el ensayo de CBR por el alto 
porcentaje a mostrar, sin embargo se practicó el respectivo ensayo para hacer 
constancia del mismo. (Ver anexo 6) 
 
2.2.6.2. Criterios para definir la capa de rodadura 
  
Las propiedades físicas y mecánicas del suelo de la subrasante actual son 
fundamentales, ya que por medio de ellas y otros factores como el tránsito, el 
clima y los materiales disponibles en el lugar, se puede definir la composición 
de la capa de rodadura, si los parámetros del índice de plasticidad o el límite 
líquido no satisfacen las especificaciones de calidad, se puede mejorar la 
misma agregando arena o piedrín. Para este caso los resultados demuestran 
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que el banco de material seleccionado, es adecuado para la carpeta de 
rodadura (ver anexos). 
  
2.2.6.3. Capa de balasto 
  
Conociendo los resultados de laboratorio y tomando en cuenta que 
satisfacen los parámetros establecidos por la Dirección General de Caminos, se 
propone colocar una carpeta de rodadura de 0,15 metros de espesor de 
balasto, compactada al 95 % de la densidad máxima, establecida en el ensayo 
de Proctor (122,4 libras sobre pié cúbico). 
 
2.2.7. Drenajes 
 
Se le llama drenaje a los medios utilizados para recoger, conducir y 
evacuar el agua que cae sobre el camino, producto de lluvias o que fluye en 
corrientes de agua que atraviesan el camino para asegurar el buen 
funcionamiento de la carretera. 
 
2.2.7.1. Localización de drenajes 
 
Consiste en realizar un recorrido del tramo en estudio, determinando la 
siguiente información:  
 
x Tipo y sentido de la corriente 
x Pendiente media con un clinómetro 
x Condiciones del lecho como ancho, angosto, rocoso, arenoso, piedras 
sueltas y su tamaño. 
x Condiciones de aguas altas 
x Vegetación de la cuenca 
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x Perímetro, área y forma del lecho 
x Probables canalizaciones de entrada y salida 
x Determinación de tramos de subdrenaje 
x Puntos de erosión 
  
En este caso se colocaron drenajes transversales en los puntos más bajos 
de la carretera, así como en puntos intermedios donde el tramo era demasiado 
largo y se podía llegar a tener un caudal muy alto. (Ver planos planta-perfil) 
 
2.2.7.2. Cálculo de áreas de descarga, método 
racional 
  
En el método racional, se asume que el caudal máximo para punto dado, 
se alcanza cuando el área tributaria está contribuyendo con escorrentía 
superficial durante un período de precipitación máxima. 
 
Para lograr esto, la tormenta máxima (caudal de diseño) debe prolongarse 
durante un período igual o mayor que el que necesita la gota de agua que se 
precipitó en el punto más lejano, para llegar hasta el punto considerado (tiempo 
de concentración). 
  
La fórmula está representado por: 
 
 ൌ ͵͸Ͳ 
 
Donde: 
  
Q = caudal de diseño en metros cúbicos por segundo 
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A = área drenada de la cuenca en hectáreas 
 I  = intensidad de lluvia en milímetros por hora 
C = coeficiente de escorrentía  
 
Tabla XV.   Coeficientes para distintos tipos de terreno 
 
 
 
Fuente: National Engineering Handbook, Sec. 4: Hydrology, USDA, 1972. p. 249.  
 
Drenaje transversal: para la intensidad de lluvia se consulta con el Instituto 
de Sismología,  Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) para la 
región en estudio, la cual está dada por las fórmulas:   
 
 ൌ Ȁሺ ൅ ሻ 
 ൌ ሺͲǡͺͺ͸ כ 
ଷ
ሻ
଴ǡଷ଼ହ כ ͸Ͳ 
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Donde: 
  
I    =  intensidad de lluvia en milímetros por hora 
a y b  =  datos proporcionados  por el insivumeh 
t    =  tiempo de concentración en minutos 
L   =  longitud del cauce principal en kilómetros 
H  = diferencia de elevaciones entre los puntos extremos del cauce    
                . 
Para este caso se tomó un tiempo de concentración (t) igual a 18 minutos.    
 
 ൌ ͳ͵ͶͷͷǡʹͲͳͺ ൅ ͳͲͶǡͳͶ ൌ ͳͳͲȀ 
 
El área tributaria en consideración fue determinada por medio del cálculo  
de área realizado del estacionamiento 0+713,45 al 2+562,50, se tomó en 
cuenta únicamente un ancho promedio de 5,50 metros que corresponde a la 
carretera ya que por las condiciones del terreno no existe área adicional que 
pueda tomarse para el cálculo. 
 
 ൌ ͷǡͷʹ כ ͳͺͶͻǡͲͷ ൌ ͷͲͺͶǡͺͻ
ଶ 
 
I = 110 mm/h 
A = 2,51 Ha 
C = 1 
 
Pendiente longitudinal 3 por ciento  (S = 0,03) 
Taludes relación 1/2 y 1/1   
Lleno al 70 por ciento 
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 ൌ ͵͸Ͳ ൌ
ͲǡͷͶ כ ͳͳͲ כ Ͳǡͷͳ
͵͸Ͳ ൌ Ͳǡͳ
ଷȀ 
 
Luego se encontró el diámetro hidráulico con el caudal anteriormente 
encontrado mediante la ecuación de Manning. 
 
 ൌ ൭൫ כ  כ Ͷ
ହȀଷ൯
ሺଵȀଶ כ ȫሻ൘ ൱
ଷȀ଼
 
 
Donde: 
 
n= coeficiente de rugosidad del material (Riblock = 0,015) 
 
 ൌ ൭൫ͳǡͲͲ כ ͲǡͲͳͷ כ Ͷ
ହȀଷ൯
ሺͳǡͷͶଵȀଶ כ ȫሻ൘ ൱
ଷȀ଼
ൌ Ͳǡ͵Ͳ 
 
Posteriormente se encontró el área hidráulica que corresponde al diámetro 
hidráulico y caudal anteriormente encontrado. 
 
 ൌ ൭ȫ כ ଶ Ͷൗ ൱ ൌ ൭ȫ כ Ͳǡ͵Ͳ
ଶ
Ͷൗ ൱ ൌ ͲǡͲ͹ଶ 
 
Por cuestiones de diseño se utilizará un diámetro de 30 pulgadas con tubo 
de acero corrugado, ya que es el mínimo usado para drenaje transversal de 
carretera. El cual tiene un área de 0,45 metros cuadrados, mismo que cubre el 
área requerida. 
 
Para el cálculo de cuneta triangular se tiene las siguientes condiciones: 
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Determinación del radio hidráulico: 
    
 ൌ  
 
Donde: 
 
A = área      
P = perímetro mojado 
 
 ൌ  ൌ
ͲǡͲͻͲ
ͳǡ͸͵ ൌ ͲǡͲͷͷʹ 
 
El caudal se determina por la fórmula de Manning 
 
 ൌ ሺͳȀሻ כ ሺଶȀଷሻ כ ሺଵȀଶሻ 
 ൌ  כ  
 ൌ ሺͳȀሻ כ ሺଶȀଷሻ כ ሺଵȀଶሻ כ  
 ൌ Ɏ׎ଶȀͶ 
 ൌ ׎ȀͶ 
 
Donde: 
 
n = 0,015 
V = velocidad en metros por segundo 
R = radio   
 
Sustituyendo valores: 
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 ൌ ൬ ͳͲǡͲͳͷ൰ כ ͲǡͲͻͲ כ ͲǡͲͷͷ
ቀଶଷቁ כ ͲǡͲ͵ቀଵଶቁ 
 ൌ Ͳǡͳͷͳଷ 
 
Con este resultado se concluye que el área de la cuneta propuesta es 
suficiente para transportar el caudal de diseño. 
 
Figura 11. Sección de cuneta 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCad Civil 3D. 
 
2.2.8. Elaboración de planos 
  
Los planos finales que se realizaron contienen todos los detalles de la 
planta y del perfil del terreno. En la planta se colocaron todos los datos 
necesarios de las curvas horizontales, las longitudes de tangentes y también 
estacionamiento de cada principio de tangente y principio de curva; en el perfil 
se especifica la velocidad de diseño de la carretera, los diferentes niveles de 
cada punto, cambios de pendientes y los datos de las curvas verticales.  
 
Para completar el juego de planos, se incluyó el plano de sección típica  
de balasto y detalles de drenajes longitudinal y transversal. 
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2.2.9. Presupuesto 
 
Para la elaboración del presupuesto, primero se encontraron los renglones 
de trabajo y las cuantificaciones de cada renglón del proyecto de carretera, 
luego se calcularon los costos directos. Con estos resultados se establecieron 
las relaciones que deben existir entre ellos para el éxito de la ejecución del 
proyecto, teniendo en cuenta los rendimientos de la maquinaria. Los precios de 
los materiales son precios de venta en el municipio de San Pablo, San Marcos. 
Los  precios de arrendamiento de maquinaria incluyen operador y combustible.   
 
2.2.9.1. Integración de precios unitarios 
 
Los salarios de la mano de obra se tomaron los que se pagan en el  
municipio, el precio de arrendamiento de maquinaria se cotizó en la ciudad de 
San Marcos, San Marcos. Dentro del presupuesto se incluyó un 30 % del costo 
total de la obra en lo que concierne al renglón de indirectos.  
 
Ver apéndice E para precios unitarios por reglones de trabajo. 
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Tabla XVI.    Resumen de integración de costos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.10. Cronograma de ejecución 
 
Se presentan los cronogramas de avance físico y financiero de la carretera 
del caserío Nuevo San Carlos hacia el caserío Buena Vista. 
 
Tabla XVII.     Cronograma físico del alcantarillado sanitario  
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
No. REGLON CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 
UNITARIO
COSTO 
PARCIAL
COSTO TOTAL
1 PRELIMINARES DE CAMPO 12 587,59Q        
1,1 LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE 1,8 Ha 4 378,33Q      7 881,00Q       
1,2 Replanteo topográfico 3 Km 1 568,86Q      4 706,59Q       
2 EXCAVACIÓN 660 872,20Q      
2,1 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 10271,86 M3 58,13Q            597 110,00Q   
2,2 EXCAVACION NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO 1372,65 M3 45,93Q            63 052,20Q     
2,3 EXCAVACIÓN CANALES DE ALCANTARILLAS 20 M3 35,50Q            710,00Q          
3 CARPETA DE RODADURA 551 634,50Q      
3,1 REACONDICIONAMIENTO DE  SUB-RASANTE 18000 M2 6,83Q              122 901,00Q   
3,2 CAPA DE BALASTO 2700 M3 158,79Q          428 733,50Q   
4 ESTRUCTURAS DE DRENAJE 109 318,70Q      
4,1 ALCANTARILLAS DE METAL CORRUGADO DE 30" 30 ML 2 435,30Q      73 059,00Q     
4,2 MUROS, CAJAS Y CABEZALES 75 M3 483,46Q          36 259,70Q     
1 334 412,99Q   
452 343,39Q      
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
PRECIO UNITARIO SUGERIDO POR KILOMETRO
Total parcial
con IVA
43,44%
6,35%
Avance físico Q1 241 086,73
Avance físico acumulado
No. Descripción mes 1 mes 2 mes 3
Q14 149,59
2 EXCAVACIÓN Q539 145,94
3 CARPETA DE RODADURA Q551 634,50
1,14%
12,70%
1 PRELIMINARES DE CAMPO
4 ESTRUCTURAS DE DRENAJE Q136 156,70
25,40%
10,97%
50,93% 76,33% 100,00%
50,93% 25,40% 23,67%
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Tabla XVIII.      Cronograma financiero del alcantarillado sanitario 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.11. Evaluación socioeconómica 
  
El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos 
que dicha obra ocupa durante la vida útil, y cuya aplicación se justifica si a partir 
de la utilización de ellos se genera un beneficio directo o indirecto para toda  la 
comunidad o  parte de ella. 
 
 El diseño de carretera también puede ser analizado desde el punto de 
vista social, comprendido por una inversión que se realiza por parte del 
Gobierno de Guatemala, que al no ser recuperables, la atención se enfoca en la 
cantidad de beneficiarios que atenderá el proyecto. 
 
2.2.11.1.        Valor Presente Neto 
  
  El VPN designa una cantidad presente o actual de dinero, este valor se 
encuentra al comienzo del período inicial. El concepto del valor presente al igual 
que el de valor futuro, con base en la creencia de que el valor del dinero se ve 
afectado por el tiempo en que se recibe. 
 
Total parcial
con IVA
1 PRELIMINARES DE CAMPO Q14 149,59
2 EXCAVACIÓN Q539 145,94
3 CARPETA DE RODADURA Q551 634,50
4 ESTRUCTURAS DE DRENAJE Q136 156,70
Avance financiero Q1 241 086,73
Avance porcentual
Avance porcentual acumulado
23,67%
50,93% 76,33% 100,00%
No. Descripción mes 1 mes 2 mes 3
Q632 100,45 Q315 219,71 Q293 766,56
50,93% 25,40%
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 Sobre la escala de tiempo ocurre en el punto cero o en cualquier otro 
punto desde el cual se escoge medir el tiempo. 
 
  El valor presente neto puede desplegar tres posibles respuestas, las 
cuales pueden ser:  
 
VPN < 0 
VPN = 0 
VPN > 0 
  
Cuando el VPN < 0, y el resultado es un valor negativo muy grande 
alejado de cero, nos está alertando o previniendo que el proyecto no es 
rentable. Cuando el VPN = 0, está indicando que exactamente se está 
generando el porcentaje de utilidad que se desea, y cuando VPN > 0, está 
indicando que la opción es rentable, y que inclusive podría incrementarse el 
porcentaje de utilidad.  
 
Las ecuaciones del VPN son: 
 
 ൌ 	 ቂ ଵሺଵି୧ሻ౤ିଵቃ           ൌ  ቂ
ሺଵି୧ሻ౤ିଵ
୧ሺଵି୧ሻ౤ ቃ 
 
Donde: 
 
P=  valor de pago único en el valor inicial a la operación, o valor presente 
F=  valor de pago único al final del período de la operación 
A=  valor de pago uniforme en un período determinado o valor de pago 
       constante o renta, de ingreso o egreso 
i = tasa de interés de cobro por la operación, o tasa de utilidad por la inversión 
n= período de tiempo que pretende la duración de la operación 
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Proyecto tramo carretero del caserío Nuevo San Carlos hacia el caserío 
Buena Vista. 
  
Datos del proyecto:  
Costo total del proyecto: Q 1 551 266,33 
 
VPN = ingresos - egresos 
VPN = 0 - 1 551 266,33 
VPN = - 1 551 266,33 
 
Como el VPN es menor que cero, indica que el proyecto no es rentable. 
Esto es debido a que, por ser un proyecto de carácter social, no se estipulan 
ingresos. 
 
2.2.11.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Se define como la tasa de descuento que iguala al valor presente de los 
flujos de efectivo con la inversión inicial en un proyecto. La TIR es la tasa de 
descuento que hace que el valor presente de una oportunidad de inversión sea 
igual a cero, o sea el interés que hace que los egresos sean equivalentes a los 
ingresos. 
 
Se calcula mediante las ecuaciones siguientes: 
 
(P-L) * (R/P, i%, n) + L*i + D = I 
 
Donde: 
 
P = inversión inicial 
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L = valor de rescate 
D = serie uniforme de todos los costos 
I  = ingresos anuales 
 
Valor Presente de Costos = Valor Presente de Ingresos 
Costo anual = Ingreso anual 
 
En las 3 formas, el objetivo es satisfacer la ecuación, a través de la 
variación de la tasa de interés. La tasa de interés que cumpla con la igualdad, 
es la Tasa Interna de Retorno del proyecto que se está analizando. 
 
Como puede observarse en las 3 fórmulas mencionadas anteriormente, 
todas requieren de un valor de ingreso, y para este proyecto, por ser de 
carácter social, no se prevé algún tipo de ingreso, por lo que no se puede hacer 
el cálculo de la TIR mediante el uso de estas fórmulas.  
 
2.2.12. Evaluación de Impacto Ambiental 
  
En  los proyectos existen diferentes fases de ejecución, donde cada uno 
tiene los respectivos impactos ambientales adversos, entonces deberá  
considerarse el establecimiento de políticas o estrategias ambientales, la 
aplicación adicional de equipo, si el caso así lo amerita; sistemas, acciones, y 
cualquier otro tipo de medidas encaminadas a contrarrestar o minimizar los 
impactos adversos propios de la opción del proyecto, dando prioridad a aquellos 
particularmente significativos.  
 
Para un proyecto de carreteras, se pueden utilizar diversas medidas de  
mitigación, que van desde obras de infraestructura, hasta barreras vivas y 
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barreras muertas, u otras obras sencillas construidas con materiales propios del 
lugar.  
 
Medidas de mitigación recomendadas son: 
  
x No realizar la quema de material vegetal por ningún motivo, por efectos 
de combustión sobre la atmósfera, sobre el suelo que pierde humedad y 
la flora, fauna, microflora y microfauna que se ven afectadas en la 
alteración de su ciclo biológico, destrucción del hábitat, contaminación de 
suelos y ríos, por partículas que lleva el agua de lluvia o el viento.  
 
x La remoción del material vegetal debe seleccionarse, para no perjudicar  
especies decorativas de la región o escasez relativa de la misma. 
 
Medidas de mitigación para construcción son: 
  
x Todo el material de corte del terreno, se deberá depositar en sitios 
ubicados a más de 100 mts de un cuerpo de agua superficial, en caso 
que se deposite en sitios donde esté expuesto nuevamente a erosión, se 
recomienda la construcción de obras complementarias como taludes, y/o 
gaviones de piedra sostenidos con malla de alambre para que 
desempeñen la función de muro de retención, y que establezcan especies 
vegetales locales o gramíneas sobre el suelo depositado.  
 
x La manipulación del suelo, deberá ser con los  contenidos adecuados de 
humedad, a fin de no contaminar la atmósfera con partículas sólidas que 
podrían causar problemas de salud a la población asentada en el área, 
usuarios de la carretera durante la construcción, y los propios 
trabajadores del proyecto.  
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x La construcción de estructuras de drenaje transversales es importante,  
debido a que el tipo de terreno, o parte de la subcuenca, drena el agua de 
lluvia hacia la carretera, dando lugar al arrastre de material fino hacia la 
superficie de rodadura.  
 
x En la salida de la tubería se recomienda construir disipadores y/o 
zampeados de piedra ligados con mortero de cemento o disipadores con 
gramíneas, muros de piedra, bambú, o cualquier material propio de lugar, 
ayudando con esto a la protección de la tubería, y evitar la formación de 
cárcavas si la pendiente del terreno es fuerte.  
 
Medidas de mitigación para operación y mantenimiento. 
  
x Debe de considerarse la habilitación de sitios para parqueo, destinados a 
la reparación de vehículos durante el recorrido, o para el descanso de los 
automovilistas.  
 
x El proceso de erosión es fácil de  controlar mediante la conservación de la 
cubierta vegetal existente, estableciendo nuevas plantas o vegetación, en 
lugares escasos o desprovistos de los mismos.  
 
x Es necesario, que la proporción de cortes de los taludes sea el adecuado 
de acuerdo a la altura, no excediéndose en el mismo. Cuando el suelo 
tenga problemas de estabilidad, o presenta dificultad en lograr el ángulo 
de corte indicado, se puede conseguir mediante el establecimiento de 
plantas y la  aplicación de cemento inyectado. Se recomienda, cuando los 
taludes sean mayores de 4 metros, se hagan terrazas provistas de 
cubierta vegetal. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. El sistema de alcantarillado sanitario para el caserío Santo Domingo II, 
beneficiará a la población urbana del municipio. La falta de sistema de 
alcantarillado sanitario es causa de focos de contaminación y fuente de 
malos olores, por lo que la construcción de este sistema vendrá a elevar 
el nivel de vida de la población. 
 
2. El diseño de la carretera del caserío Nuevo San Carlos hacia el caserío 
Buena Vista, va a beneficiar directamente a los habitantes de dicha 
comunidad así como indirectamente a los habitantes de la microregión a 
la que pertenecen, pues traerá un desarrollo tanto social como 
económico para el lugar, con lo cual podrán elevar el nivel de vida. 
 
3. Es necesario que al momento de ejecutar obras de ingeniería  y, 
específicamente  en la construcción de una red de alcantarillado 
sanitario, se garantice una supervisión técnica del mismo, en este caso 
por un profesional de la ingeniería civil.   
 
4. El Ejercicio Profesional Supervisado, sirve como un complemento para la 
formación profesional y académica del estudiante, ya que permite la 
confrontación de la teoría con la práctica. Además, sirve para prestar 
servicio de asesoría a la sociedad guatemalteca que tanto lo necesita, y 
así proponer soluciones a problemas de infraestructura y servicios 
básicos que las comunidades planteen. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Realizar la  construcción de la red de alcantarillado sanitario y así evitar 
los  malos olores y la contaminación ambiental que se tiene en dicho 
lugar. 
 
2. Una vez construida  la carretera, proveer un mantenimiento constante 
para garantizar el funcionamiento y buen estado de cada una de las 
partes que la conforman. 
 
3. Utilizar mano de obra local para la construcción del sistema de 
alcantarillado  sanitario, como un aporte de la comunidad, de esta forma 
se reducirá los costos, y los usuarios se concientizaran en el uso, 
operación y mantenimiento del drenaje.  
 
4. Garantizar la supervisión técnica en la construcción de los proyectos, 
tanto en el tramo carretero a comunidad San Sebastián el Refugio, 
como la red de alcantarillado sanitario Barrio Vista Hermosa, para que 
de esta manera se cumpla con las especificaciones contenidas en los 
planos. 
 
5. En los tramos iniciales de la red de alcantarillado sanitario, efectuar  
descargas de agua cada mes, durante la época de verano. 
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A S% Fqm Diám. S% 
P.V. P.V= Inicio Final Terreno Local Acum. Actual Futuro Actual Futuro l/s/hab Actual Futuro (pulg.) Tubo
1 2 154,66 149,84 96,79 4,98      7 7 35 90,13 4,34 4,26 0,002 0,78 0,77 10 4,9796
2 3 149,84 147,57 96,80 2,35      6 13 65 167,38 4,29 4,18 0,002 1,44 1,40 10 2,3452
4 3 149,51 147,57 31,50 6,16      1 1 5 12,88 4,44 4,40 0,002 0,04 0,11 6 6,1587
4 5 149,51 148,43 57,22 1,89      6 6 30 77,25 4,35 4,27 0,002 0,26 0,66 6 1,8876
5 6 148,43 148,98 61,03 0,90 -     4 10 50 128,75 4,31 4,21 0,002 0,43 1,08 6 0,9012
7 6 152,15 148,98 56,15 5,65      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 6 5,6454
6 12 148,98 146,98 82,71 2,42      3 14 70 180,26 4,28 4,16 0,002 0,60 1,50 6 2,418
12 19 146,98 141,74 87,35 6,00      5 19 95 244,63 4,25 4,11 0,002 0,81 2,01 6 5,9989
19 20 141,74 141,07 21,96 3,05      2 19 95 244,63 4,25 4,11 0,002 0,81 2,01 6 3,051
7 8 152,15 149,07 53,29 5,78      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 6 5,7797
9 8 150,60 149,07 78,49 1,95      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 6 1,9493
8 13 149,07 144,80 95,94 4,45      2 8 40 103,00 4,33 4,24 0,002 0,35 0,87 6 4,4507
13 22 144,80 140,49 95,94 4,49      7 15 75 193,13 4,28 4,15 0,002 0,64 1,60 6 4,4924
9 10 150,60 148,27 73,88 3,15      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 6 3,1537
10 14 148,27 145,55 95,37 2,85      2 6 30 77,25 4,35 4,27 0,002 0,26 0,66 6 2,852
14 25 145,55 139,76 95,37 6,07      2 6 30 77,25 4,35 4,27 0,002 0,26 0,66 6 6,0711
26 25 139,29 139,76 96,33 0,49 -     5 5 25 64,38 4,37 4,29 0,002 0,22 0,55 8 0,4879
3 11 147,57 145,89 93,20 1,80      7 21 105 270,38 4,24 4,10 0,002 0,89 2,22 10 1,8027
11 16 145,89 141,35 93,19 4,87      6 27 135 347,64 4,21 4,05 0,002 1,14 2,82 10 4,8715
15 16 140,52 141,35 72,00 1,15 -     5 5 25 64,38 4,37 4,29 0,002 0,22 0,55 8 1,1528
16 17 141,35 141,07 8,46 3,31      2 34 170 437,76 4,17 4,00 0,002 1,42 3,50 10 3,3097
18 17 141,22 141,07 69,08 0,22      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 8 0,2171
18 20 141,22 141,07 67,72 0,22      5 5 25 64,38 4,37 4,29 0,002 0,22 0,55 8 0,2215
20 21 141,07 140,93 55,82 0,25      3 27 135 347,64 4,21 4,05 0,002 1,14 2,82 8 0,2508
21 22 140,93 140,49 59,00 0,75      7 34 170 437,76 4,17 4,00 0,002 1,42 3,50 8 0,7458
22 23 140,49 140,45 18,00 0,22      0 49 245 630,90 4,11 3,92 0,002 2,02 4,95 8 0,2222
23 24 140,45 139,97 71,00 0,68      6 6 30 77,25 4,35 4,27 0,002 0,26 0,66 8 0,6761
24 25 139,97 139,76 61,75 0,34      3 9 45 115,88 4,32 4,23 0,002 0,39 0,98 8 0,3401
25 32 139,76 133,39 96,39 6,61      1 20 100 257,51 4,24 4,11 0,002 0,85 2,11 6 6,6086
32 38 133,39 130,73 96,39 2,76      2 20 100 257,51 4,24 4,11 0,002 0,85 2,11 6 2,7596
17 27 141,07 137,38 57,91 6,37      5 39 195 502,14 4,15 3,97 0,002 1,62 3,99 10 6,3716
27 30 137,38 136,04 60,80 2,20      4 43 215 553,64 4,14 3,95 0,002 1,78 4,37 10 2,2041
28 29 138,88 138,10 64,80 1,20      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 8 1,2037
29 30 138,10 136,04 72,00 2,86      3 7 35 90,13 4,34 4,26 0,002 0,30 0,77 8 2,8611
30 33 136,04 130,69 87,30 6,13      7 57 285 733,90 4,09 3,88 0,002 2,33 5,70 10 6,1283
35 34 132,88 131,17 72,00 2,38      6 6 30 77,25 4,35 4,27 0,002 0,26 0,66 8 2,375
34 33 131,17 130,69 72,00 0,67      8 14 70 180,26 4,28 4,16 0,002 0,60 1,50 8 0,6667
33 45 130,69 129,58 27,45 4,04      3 74 370 952,78 4,04 3,81 0,002 2,99 7,27 10 4,0437
43 44 131,28 131,14 90,00 0,16      7 7 35 90,13 4,34 4,26 0,002 0,30 0,77 8 0,1556
44 45 131,14 129,58 90,00 1,73      4 11 55 141,63 4,31 4,20 0,002 0,47 1,19 8 1,7333
45 46 129,58 126,24 61,73 5,41      5 90 450 1158,79 4,00 3,76 0,002 3,60 8,71 10 5,4104
46 47 126,24 121,72 77,01 5,87      4 94 470 1210,29 3,99 3,75 0,002 3,75 9,07 10 5,8694
47 52 121,72 117,96 66,91 5,62      4 98 490 1261,79 3,98 3,73 0,002 3,90 9,42 10 5,6197
42 41 131,71 132,15 29,69 1,48 -     4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 8 1,482
40 41 132,75 132,15 64,18 0,93      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 8 0,9349
41 51 132,15 129,61 89,11 2,85      5 13 65 167,38 4,29 4,18 0,002 0,56 1,40 6 2,8505
51 59 129,61 125,02 103,69 4,43      5 18 90 231,76 4,26 4,12 0,002 0,77 1,91 6 4,4265
61 60 124,53 125,08 72,65 0,76 -     3 3 15 38,63 4,40 4,34 0,002 0,13 0,33 8 0,7571
60 59 125,08 125,02 68,25 0,09      4 7 35 90,13 4,34 4,26 0,002 0,30 0,77 8 0,0879
40 39 132,75 131,40 68,08 1,98      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 8 1,9829
39 50 131,40 128,17 95,55 3,38      5 9 45 115,88 4,32 4,23 0,002 0,39 0,98 6 3,3804
50 56 128,17 125,27 95,55 3,04      6 15 75 193,13 4,28 4,15 0,002 0,64 1,60 6 3,0351
39 38 131,40 130,73 56,38 1,19      5 5 25 64,38 4,37 4,29 0,002 0,22 0,55 8 1,1883
23 31 140,45 136,20 95,74 4,44      1 50 250 643,77 4,11 3,92 0,002 2,06 5,04 6 4,4389
31 36 136,20 130,94 97,44 5,40      1 51 255 656,65 4,11 3,91 0,002 2,09 5,14 6 5,398
35 36 132,88 130,94 44,10 4,40      3 3 15 38,63 4,40 4,34 0,002 0,13 0,33 8 4,3991
36 37 130,94 130,49 66,55 0,68      5 5 25 64,38 4,37 4,29 0,002 0,22 0,55 8 0,6762
37 38 130,49 130,73 67,01 0,36 -     6 11 55 141,63 4,31 4,20 0,002 0,47 1,19 8 0,3582
38 49 130,73 127,20 95,22 3,71      6 42 210 540,77 4,14 3,96 0,002 1,74 4,28 6 3,7072
49 55 127,20 122,99 95,22 4,42      5 47 235 605,14 4,12 3,93 0,002 1,94 4,76 6 4,4213
36 48 130,94 124,30 95,98 6,92      6 60 300 772,52 4,08 3,87 0,002 2,45 5,98 6 6,9178
48 53 124,30 118,54 95,98 6,00      6 66 330 849,78 4,06 3,84 0,002 2,68 6,53 6 6,0009
55 54 122,99 121,19 64,80 2,78      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 8 2,7778
54 53 121,19 118,54 69,08 3,84      6 10 50 128,75 4,31 4,21 0,002 0,43 1,08 8 3,8364
53 52 118,54 117,96 20,93 2,77      5 5 25 64,38 4,37 4,29 0,002 0,22 0,55 8 2,7718
52 62 117,96 115,93 51,46 3,95      1 1 5 12,88 4,44 4,40 0,002 0,04 0,11 10 3,9451
62 63 115,93 115,03 41,68 2,16      5 21 105 270,38 4,24 4,10 0,002 0,89 2,22 10 2,1595
59 58 125,02 124,89 17,51 0,74      6 27 135 347,64 4,21 4,05 0,002 1,14 2,82 8 0,7426
56 57 125,27 125,14 62,06 0,21      6 33 165 424,89 4,18 4,01 0,002 1,38 3,41 8 0,2095
57 58 125,14 124,89 54,49 0,46      4 4 20 51,50 4,38 4,31 0,002 0,18 0,44 8 0,4588
58 69 124,89 122,13 53,55 5,15      5 9 45 115,88 4,32 4,23 0,002 0,39 0,98 6 5,1541
69 68 122,13 122,95 66,88 1,23 -     1 76 380 978,53 4,03 3,81 0,002 3,06 7,45 8 1,2262
68 67 122,95 119,97 66,19 4,50      2 176 880 2266,07 3,84 3,54 0,002 6,75 16,06 8 4,5021
67 66 119,97 118,66 62,68 2,09      1 210 1050 2703,84 3,79 3,48 0,002 7,95 18,82 8 2,0899
56 55 125,27 122,99 56,25 4,05      1 26 130 334,76 4,21 4,06 0,002 1,09 2,72 8 4,0533
55 64 122,99 119,11 90,81 4,27      6 6 30 77,25 4,35 4,27 0,002 0,26 0,66 6 4,2727
64 66 119,11 118,66 11,88 3,79      5 11 55 141,63 4,31 4,20 0,002 0,47 1,19 6 3,7879
66 65 118,66 113,41 87,30 6,01      4 41 205 527,89 4,14 3,96 0,002 1,70 4,18 8 6,0137
63 65 115,03 113,41 43,55 3,72      5 46 230 592,27 4,13 3,94 0,002 1,90 4,66 10 3,7196
65 70 113,41 110,93 75,65 3,28      5 51 255 656,65 4,11 3,91 0,002 2,09 5,14 10 3,2784
70 71 110,93 107,20 75,45 4,94      4 55 275 708,15 4,09 3,89 0,002 2,25 5,51 10 4,9435
71 72 107,20 104,39 59,85 4,69      5 20 100 257,51 4,24 4,11 0,002 0,85 2,11 10 4,6948
72 73 104,39 102,15 52,62 4,26      5 72 360 927,03 4,04 3,82 0,002 2,91 7,08 10 4,2573
73 74 102,15 100,94 54,55 2,22      2 74 370 952,78 4,04 3,81 0,002 2,99 7,27 10 2,2182
74 FS 100,94 99,50 38,79 3,71      5 134 670 1725,31 3,91 3,63 0,002 5,23 12,54 10 3,7127
Habitantes a ServirCotas Terreno
D.H.
No. Casas F.H. Q Diseño (lit/seg)
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Fuente: elaboración propia. 
           Rel q/Q d/D Vol. Excav
Vel. (m/s) Q (l/s) Actual Futura Actual Futura Actual Futura Actual Futura Inicio Final Inicio Final m3
4,26 215,96 0,004 0,004 0,23284 0,23284 0,99 0,99 0,1 0,1 153,36 148,54 1,30 1,30 106,96
2,92 148,20 0,010 0,009 0,31647 0,3135 0,93 0,92 0,1 0,1 148,51 146,24 1,33 1,33 109,43
3,37 61,51 0,001 0,002 0,1408 0,18392 0,47 0,62 0,1 0,0 148,15 146,21 1,36 1,36 36,41
1,87 34,05 0,008 0,019 0,29536 0,39091 0,55 0,73 0,1 0,1 148,31 147,23 1,20 1,20 58,36
1,29 23,53 0,018 0,046 0,38572 0,50827 0,50 0,66 0,1 0,1 147,20 146,65 1,23 2,33 92,33
3,23 58,89 0,003 0,008 0,21845 0,29227 0,71 0,94 0,0 0,1 150,95 147,78 1,20 1,20 57,28
2,11 38,54 0,016 0,039 0,36448 0,48201 0,77 1,02 0,1 0,1 146,62 144,62 2,36 2,36 165,92
3,33 60,70 0,013 0,033 0,34801 0,45928 1,16 1,53 0,1 0,1 144,59 139,35 2,39 2,39 177,45
2,37 43,29 0,019 0,047 0,38572 0,50827 0,92 1,21 0,1 0,1 139,32 138,65 2,42 2,42 45,17
3,27 59,58 0,003 0,007 0,21845 0,29227 0,71 0,95 0,1 0,1 150,95 147,87 1,20 1,20 54,36
1,90 34,60 0,005 0,013 0,26022 0,34522 0,49 0,65 0,1 0,1 149,40 147,87 1,20 1,20 80,06
2,87 52,29 0,007 0,017 0,28288 0,37253 0,81 1,07 0,1 0,1 147,84 143,57 1,23 1,23 100,31
2,88 52,53 0,012 0,031 0,33958 0,44761 0,98 1,29 0,1 0,1 143,54 139,23 1,26 1,26 102,75
2,41 44,01 0,004 0,010 0,23985 0,31941 0,58 0,77 0,0 0,1 149,40 147,07 1,20 1,20 75,36
2,29 41,86 0,006 0,016 0,27652 0,36717 0,63 0,84 0,1 0,1 147,04 144,32 1,23 1,23 99,71
3,35 61,07 0,004 0,011 0,24675 0,32815 0,83 1,10 0,0 0,1 144,29 138,50 1,26 1,26 102,14
1,15 37,28 0,006 0,015 0,27007 0,35904 0,40 0,41 0,1 0,1 138,29 137,82 1,00 1,94 120,37
2,56 129,94 0,007 0,017 0,28603 0,37519 0,73 0,96 0,1 0,1 146,21 144,53 1,36 1,36 107,73
4,22 213,60 0,005 0,013 0,26353 0,34801 1,11 1,47 0,1 0,1 144,50 139,96 1,39 1,39 110,11
1,77 57,31 0,004 0,010 0,23636 0,31647 0,42 0,56 0,1 0,1 139,52 138,69 1,00 2,66 112,00
3,47 176,06 0,008 0,020 0,29843 0,39349 1,04 1,37 0,1 0,1 138,66 138,38 2,69 2,69 19,34
0,77 24,87 0,007 0,018 0,28603 0,38048 0,40 0,40 0,1 0,1 140,02 139,87 1,20 1,20 70,46
0,77 25,12 0,009 0,022 0,30753 0,40622 0,41 0,41 0,1 0,1 140,22 140,07 1,00 1,00 57,56
0,82 26,73 0,042 0,105 0,49527 0,64905 0,41 0,53 0,1 0,2 140,07 139,93 1,00 1,00 47,45
1,42 46,09 0,031 0,076 0,44996 0,58897 0,64 0,84 0,1 0,2 139,93 139,49 1,00 1,00 50,15
0,78 25,16 0,080 0,197 0,5984 0,77616 0,46 0,60 0,2 0,3 139,46 139,42 1,03 1,03 15,76
1,35 43,89 0,006 0,015 0,2733 0,36176 0,42 0,49 0,1 0,1 139,40 138,92 1,05 1,05 63,37
0,96 31,13 0,013 0,031 0,34241 0,45231 0,41 0,43 0,1 0,1 138,89 138,68 1,08 1,08 56,69
3,49 63,71 0,013 0,033 0,34801 0,45928 1,22 1,60 0,1 0,1 137,79 131,42 1,97 1,97 161,41
2,26 41,17 0,021 0,051 0,39861 0,52521 0,90 1,19 0,1 0,2 131,39 128,73 2,00 2,00 163,86
4,82 244,28 0,007 0,016 0,28288 0,36986 1,36 1,78 0,1 0,1 138,35 134,66 2,72 2,72 133,90
2,84 143,68 0,012 0,030 0,34241 0,44761 0,97 1,27 0,1 0,1 134,63 133,29 2,75 2,75 142,11
1,81 58,56 0,003 0,008 0,2221 0,29227 0,40 0,53 0,1 0,1 137,68 136,90 1,20 1,20 66,10
2,78 90,28 0,003 0,008 0,22929 0,30451 0,64 0,85 0,1 0,1 136,87 134,81 1,23 1,23 75,28
4,73 239,58 0,010 0,024 0,31647 0,41621 1,50 1,97 0,1 0,1 134,78 129,43 1,26 1,26 93,50
2,54 82,26 0,003 0,008 0,22571 0,29843 0,57 0,76 0,1 0,1 131,62 129,91 1,26 1,26 77,11
1,34 43,58 0,014 0,034 0,35355 0,46619 0,48 0,63 0,1 0,1 129,88 129,40 1,29 1,29 78,95
3,84 194,61 0,015 0,037 0,36448 0,47753 1,40 1,83 0,1 0,1 129,37 128,26 1,32 1,32 30,80
0,65 21,05 0,014 0,036 0,3563 0,47301 0,41 0,43 0,1 0,1 130,28 130,14 1,00 1,00 76,50
2,17 70,27 0,007 0,017 0,28288 0,37519 0,61 0,81 0,1 0,1 130,11 128,55 1,03 1,03 78,79
4,44 225,11 0,016 0,039 0,36986 0,48201 1,64 2,14 0,1 0,1 128,52 125,18 1,06 1,06 55,62
4,63 234,46 0,016 0,039 0,36986 0,48201 1,71 2,23 0,1 0,1 125,15 120,63 1,09 1,09 71,35
4,53 229,42 0,017 0,041 0,37519 0,49088 1,70 2,22 0,1 0,1 120,60 116,84 1,12 1,12 63,70
2,00 64,98 0,003 0,007 0,21477 0,28603 0,43 0,57 0,1 0,1 130,71 130,27 1,00 1,88 36,34
1,59 51,61 0,003 0,009 0,22929 0,30451 0,41 0,48 0,1 0,1 131,55 130,95 1,20 1,20 65,46
2,29 41,84 0,013 0,033 0,34801 0,46159 0,80 1,06 0,1 0,1 130,24 127,70 1,91 1,91 144,66
2,86 52,14 0,015 0,037 0,35904 0,47301 1,03 1,35 0,1 0,1 127,67 123,08 1,94 1,94 170,99
1,43 46,44 0,003 0,007 0,21845 0,28916 0,35 0,41 0,0 0,1 123,53 122,98 1,00 2,10 95,71
0,49 15,83 0,019 0,048 0,39091 0,51467 0,40 0,25 0,1 0,1 122,95 122,89 2,13 2,13 123,56
2,32 75,16 0,002 0,006 0,2035 0,2733 0,47 0,63 0,1 0,1 131,55 130,20 1,20 1,20 69,44
2,50 45,57 0,009 0,021 0,30451 0,40369 0,76 1,01 0,1 0,1 130,17 126,94 1,23 1,23 117,53
2,37 43,18 0,015 0,037 0,36176 0,47527 0,86 1,12 0,1 0,1 126,91 124,01 1,26 1,26 120,39
1,79 58,18 0,004 0,009 0,23636 0,3135 0,42 0,56 0,1 0,1 130,30 129,63 1,10 1,10 62,02
2,86 52,22 0,039 0,097 0,48424 0,63153 1,39 1,81 0,1 0,2 139,42 135,17 1,03 1,03 98,62
3,16 57,58 0,036 0,089 0,47301 0,61689 1,49 1,95 0,1 0,2 135,17 129,91 1,03 1,03 100,37
3,45 111,95 0,001 0,003 0,16313 0,2221 0,56 0,77 0,1 0,0 131,88 129,94 1,00 1,00 44,10
1,35 43,89 0,005 0,013 0,25689 0,34241 0,41 0,46 0,1 0,1 129,89 129,44 1,05 1,05 69,88
0,99 31,94 0,015 0,037 0,21845 0,47527 0,40 0,47 0,1 0,1 129,44 129,20 1,05 1,53 86,44
2,62 47,72 0,036 0,090 0,47301 0,61872 1,24 1,62 0,1 0,2 129,17 125,64 1,56 1,56 148,54
2,86 52,11 0,037 0,091 0,47527 0,62238 1,36 1,78 0,1 0,2 125,61 121,40 1,59 1,59 151,40
3,57 65,19 0,038 0,092 0,47753 0,62238 1,71 2,22 0,1 0,2 129,74 123,10 1,20 1,20 115,18
3,33 60,71 0,044 0,108 0,5018 0,65238 1,67 2,17 0,1 0,2 123,10 117,34 1,20 1,20 115,18
2,74 88,96 0,002 0,005 0,18392 0,25689 0,50 0,70 0,1 0,1 121,89 120,09 1,10 1,10 71,28
3,22 104,55 0,004 0,010 0,24332 0,32234 0,78 1,04 0,1 0,1 120,06 117,41 1,13 1,13 78,05
2,74 88,86 0,002 0,006 0,2073 0,27652 0,57 0,76 0,1 0,1 117,34 116,76 1,20 1,20 25,11
3,79 192,22 0,000 0,001 0,10042 0,13134 0,38 0,50 0,1 0,0 116,96 114,93 1,00 1,00 51,46
2,81 142,22 0,006 0,016 0,27652 0,36717 0,78 1,03 0,1 0,1 114,80 113,90 1,13 1,13 47,09
1,42 46,00 0,025 0,061 0,42115 0,55185 0,60 0,78 0,1 0,2 123,89 123,76 1,13 1,13 19,78
0,75 24,43 0,056 0,139 0,53968 0,70387 0,41 0,53 0,2 0,3 124,14 124,01 1,13 1,13 70,12
1,11 36,15 0,005 0,012 0,25689 0,33958 0,40 0,42 0,1 0,1 124,04 123,79 1,10 1,10 59,94
3,08 56,27 0,007 0,017 0,28603 0,37842 0,88 1,17 0,1 0,1 123,76 121,00 1,13 1,13 60,51
1,82 59,10 0,052 0,126 0,52521 0,68289 0,96 1,24 0,2 0,2 120,97 120,15 1,16 2,80 132,41
3,49 113,25 0,060 0,142 0,54782 0,70707 1,91 2,47 0,2 0,3 120,12 117,14 2,83 2,83 187,32
2,38 77,16 0,103 0,244 0,64373 0,82503 1,53 1,96 0,2 0,3 118,81 117,50 1,16 1,16 72,71
3,31 107,46 0,010 0,025 0,32234 0,4236 1,07 1,40 0,1 0,1 123,11 120,83 2,16 2,16 121,50
2,81 51,23 0,005 0,013 0,26022 0,34522 0,73 0,97 0,1 0,1 121,82 117,94 1,17 1,17 106,25
2,64 48,24 0,010 0,025 0,31647 0,42115 0,84 1,11 0,1 0,1 117,91 117,46 1,20 1,20 14,26
4,04 130,89 0,013 0,032 0,34522 0,45464 1,39 1,84 0,1 0,1 116,47 111,22 2,19 2,19 191,19
3,68 186,65 0,010 0,025 0,32234 0,42115 1,19 1,55 0,1 0,1 112,81 111,19 2,22 2,22 96,69
3,46 175,23 0,012 0,029 0,33651 0,44288 1,16 1,53 0,1 0,1 111,16 108,68 2,25 2,25 170,21
4,25 215,17 0,010 0,026 0,32526 0,42604 1,38 1,81 0,1 0,1 108,65 104,92 2,28 2,28 172,03
4,14 209,69 0,004 0,010 0,24332 0,31941 1,01 1,32 0,0 0,1 105,91 103,10 1,29 1,29 77,21
3,94 199,68 0,015 0,035 0,35904 0,46847 1,41 1,85 0,1 0,1 103,07 100,83 1,32 1,32 69,45
2,84 144,14 0,021 0,050 0,39861 0,52011 1,13 1,48 0,1 0,2 100,80 99,59 1,35 1,35 73,64
3,68 186,47 0,028 0,067 0,43812 0,56773 1,61 2,09 0,1 0,2 99,56 98,12 1,38 1,38 53,52
Sec. Llena Prof. PozoVel Cota Invertv/V
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APÉNDICE B 
Planos del sistema de alcantarillado Sanitario para el caserío Santo 
Domingo II 
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APÉNDICE C 
 
Tabla XX.   Presupuesto por reglones unitarios del sistema de 
alcantarillado sanitario 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia. 
PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO CASERÍO SANTO DOMINGO II
MUNICIPIO: SAN PABLO
DEPARTAMENTO: SAN MARCOS
FECHA: NOVIEMBRE DE 2013
CÁLCULO: NORBERTO ROMÁN GALDÁMEZ OROZCO
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, INGENIERÍA CIVIL
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO U. SUB TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES 5 812,40 ML 12,20Q                      
Trazo y replanteo de la linea 5 812,40 ML 5,00Q                                     29 062,00Q                        
29 062,00Q                        
45,00% 13 077,90Q                        
65,00% 8 500,64Q                          
50 640,54Q                        
50 640,54Q                        
40,00% 20 256,21Q                        
70 896,75Q           
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO U. SUB TOTAL
EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 7 137,00 M3 92,03Q                      
Excavación de la zanja 7 137,00 M3 20,00Q                                   142 740,00Q                      
Flete ripio 45,00 VIAJES 175,00Q                                 7 875,00Q                          
Selecto 178,00 M3 95,00Q                                   16 910,00Q                        
Relleno de la Zanja 6 782,00 M3 15,00Q                                   101 730,00Q                      
269 255,00Q                      
45,00% 121 164,75Q                      
65,00% 78 757,09Q                        
469 176,84Q                      
469 176,84Q                      
40,00% 187 670,74Q                      
656 847,57Q         
AYUDANTE
PRESTACIONES
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL DEL RENGLON
MATERIALES
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
MATERIALES
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
SUB - TOTAL MANO DE OBRA
SUB - TOTAL MANO DE OBRA
AYUDANTE
PRESTACIONES
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL DEL RENGLON
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Fuente: elaboración propia. 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO U. SUB TOTAL
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 5 812,40 ML 238,94Q                    
TUBO P.V.C 6" ASTM F949 382,00 U 405,00Q                    154 710,00Q          
TUBO P.V.C. 8" ASTM F949 366,00 U 675,00Q                    247 050,00Q          
TUBO P.V.C. 10" ASTM F949 220,00 U 725,00Q                    159 500,00Q          
Accesorios 1,00 Global 135 872,50Q             135 872,50Q          
697 132,50Q                      
Instalación P.V.C. 6" 2 294,72 ML 18,50Q                                   42 452,32Q                        
Instalación P.V.C. 8" 2 196,55 ML 30,00Q                                   65 896,50Q                        
Instalación P.V.C. 10" 1 321,14 ML 42,00Q                                   55 487,88Q                        
Instalación de accesorios 1,00 Global 5 400,00Q                              5 400,00Q                          
169 236,70Q                      
45,00% 76 156,52Q                        
65,00% 49 501,73Q                        
294 894,95Q                      
992 027,45Q                      
40,00% 396 810,98Q                      
1 388 838,43
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO U. SUB TOTAL
POZO DE VISITA (Hprom=1.65 m.) 74,00 U 11 213,76Q               
Cemento 1 013,00 Saco 71,00Q                      71 923,00Q            
Arena de rio 65,00 M3 190,00Q                    12 350,00Q            
Piedrin 95,00 M3 255,00Q                    24 225,00Q            
Madera para formaleta 1,50 Docena 395,00Q                    592,50Q                 
Clavo de 2" 25,00 Libras 8,00Q                        200,00Q                 
Alambre de Amarre 30,00 Libras 8,00Q                        240,00Q                 
Hierro de 1/2" 103,00 Varillas 65,00Q                      6 695,00Q              
Hierro de 3/8" 213,00 Varillas 45,00Q                      9 585,00Q              
Selecto 3,00 M3 90,00Q                      270,00Q                 
Ladrillo tayuyo 0.066x0.11x0.23 75 890,00 U 3,50Q                        265 615,00Q          
Acarreo 623,00 M3 225,00Q                    140 175,00Q          
531 870,50Q         
Fundición de piso 22,50 M3 18,00Q                                   405,00Q                             
Levantado de muro 622,50 M2 40,00Q                                   24 900,00Q                        
Fundición de tapadera 74,00 U 70,00Q                                   5 180,00Q                          
Brocal 74,00 U 60,00Q                                   4 440,00Q                          
34 925,00Q                        
45,00% 15 716,25Q                        
65,00% 10 215,56Q                        
60 856,81Q                        
592 727,31Q                      
40,00% 237 090,93Q                      
829 818,24
MATERIALES
TOTAL MATERIALES
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
MATERIALES
MANO DE OBRA
SUB - TOTAL MANO DE OBRA
AYUDANTE
PRESTACIONES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL DEL RENGLON                                                       
SUB- TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
SUB - TOTAL MANO DE OBRA
AYUDANTE
PRESTACIONES
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL DEL RENGLON                                                           
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Fuente: elaboración propia. 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO U. SUB TOTAL
CANDELAS DOMICILIARES 350,00 U 1 890,25Q                 
Cemento 422,00 Saco 71,00Q                      29 962,00Q            
Arena de rio 29,00 m3 190,00Q                    5 510,00Q              
Piedrin 36,00 m3 260,00Q                    9 360,00Q              
Hierro de 1/4" 3 503,00 Varillas 25,00Q                      87 575,00Q            
Hierro de 3/8" 72,00 Varillas 45,00Q                      3 240,00Q              
Clavo de 2" 168,00 Libras 8,50Q                        1 428,00Q              
Alambre de Amarre 168,00 Libras 8,50Q                        1 428,00Q              
Tubo de concreto de 12" 343,00 U 125,00Q                    42 875,00Q            
Silleta Yee 45° 343,00 U 160,00Q                    54 880,00Q            
Tubo PVC 4" 343,00 U 295,00Q                    101 185,00Q          
Pegamento PVC 1/4 GAL 14,00 U 300,00Q                    4 200,00Q              
Acarreo 56,00 m3 225,00Q                    12 600,00Q            
354 243,00Q         
Instalación tubo de concreto 12" 343,00 U 18,50Q                                   6 345,50Q                          
Instalación de accesorios 1,00 Global 19 385,00Q                            19 385,00Q                        
Fundición de tapadera 343,00 U 65,00Q                                   22 295,00Q                        
Instalación a colector principal 1,00 Global 19 877,00Q                            19 877,00Q                        
67 902,50Q                        
45,00% 30 556,13Q                        
65,00% 19 861,48Q                        
118 320,11Q                      
472 563,11Q                      
40,00% 189 025,24Q                      
661 588,35
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO U. SUB TOTAL
FOSA SÉPTICA 2,00 U 198 288,18Q             
Cemento 375,00 Sacos 70,00Q                      26 250,00Q            
Arena 25,00 M3 185,00Q                    4 625,00Q              
Piedrin 35,00 M3 265,00Q                    9 275,00Q              
Piedra bola 37,00 M3 195,00Q                    7 215,00Q              
Hierro de 3/8 53,00 U 450,00Q                    23 850,00Q            
Hierro de 1/4" 30,00 U 8,50Q                        255,00Q                 
Tubo de salida de 6" 9,00 U 8,50Q                        76,50Q                   
tubo de ventilacion de 4" 2,00 U 75,00Q                      150,00Q                 
Madera para formaleta 20,00 Docena 425,00Q                    8 500,00Q              
Excavación 300,00 M3 65,00Q                      19 500,00Q            
99 696,50Q           
Mano de calificada 1,00 GLOBAL 53 338,10Q               53 338,10Q            
Mano de obra no calificada 1,00 GLOBAL 16 084,53Q               16 084,53Q            
Gastos indirectos 1,00 GLOBAL 29 169,05Q               29 169,05Q            
198 288,18Q         
TOTAL DEL RENGLON                                           
MATERIALES
SUB- TOTAL DE MATERIALES
TOTAL DEL RENGLON
PRESTACIONES
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
MATERIALES
SUB- TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
SUB - TOTAL MANO DE OBRA
AYUDANTE
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO U. SUB TOTAL
POZOS DE ABSORCIÓN 4,00 U 63 321,78Q               
Excavación 565,50 M3 200,00Q                    113 100,00Q          
Brocal de pozo 4,00 global 2 100,00Q                 8 400,00Q              
Tapadera de pozo 4,00 Unidad 1 025,00Q                 4 100,00Q              
Tubo de ventilacion de 4" 4,00 Unidad 85,00Q                      340,00Q                 
Piedrín 25,00 M3 285,00Q                    7 125,00Q              
133 065,00Q         
Mano de calificada 1,00 GLOBAL 59 853,75Q               59 853,75Q            
Mano de obra no calificada 1,00 GLOBAL 20 456,13Q               20 456,13Q            
Gastos indirectos 1,00 GLOBAL 39 912,25Q               39 912,25Q            
253 287,13TOTAL DEL RENGLON                                    
SUB- TOTAL DE MATERIALES
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APÉNDICE D 
 
Planos del sistema del diseño de carretera del caserío Nuevo San Carlos 
hacia el caserío Buena Vista 
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APÉNDICE E 
 
Tabla XXI.    Presupuesto por reglón unitario del diseño de carretera 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
REGLON: 1 CONCEPTO:
SUB-REGLON: 1,1 CONCEPTO:
CANTIDAD 1,8 Ha 5 DIAS
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
15 U 30,00Q          450,00Q            
15 U 25,00Q          375,00Q            
15 U 30,00Q          450,00Q            
30 U 20,00Q          600,00Q            
5 DIA 85,00Q          425,00Q            
2 300,00Q         
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Dia 75,00Q          75,00Q              
10 Dia 50,00Q          500,00Q            
1 Dia 75,00Q          75,00Q              
3 250,00Q         
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
5 550,00Q         
2 331,00Q         
4 378,33Q         
Tiempo estimado
DESCRIPCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE
Piochas
Machetes
Pic-Up
PRELIMINARES DE CAMPO
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
TOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TOTAL DE MATERIALES
Encargado
Ayudantes
Operador de Pic-Up
Azadones
Palas
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
SUB-REGLON: 1,2 CONCEPTO:
CANTIDAD 3 Km 5 dias
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
2 Dia 300,00Q       600,00Q            
600,00Q            
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
2 Dia 175,00Q       350,00Q            
2 Dia 90,00Q          180,00Q            
2 650,00Q         
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
0,5 Galón 95,00Q          47,50Q              
2 Libra 6,00Q            12,00Q              
1 Unidad 5,00Q            5,00Q                
64,50Q              
3 314,50Q         
1 392,09Q         
1 568,86Q         
Tiempo estimado
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Replanteo topográfico
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Alquiler de equipo  topografico
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Pintura de aceite color rojo
clavos de lámina
Pincel
Topografo
Cadenero
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL DE MATERIALES
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
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Fuente: elaboración propia. 
 
REGLON: 2 CONCEPTO:
REGLON: 2,1 CONCEPTO:
CANTIDAD 10271,86 m3 TIEMPO ESTIMADO 25 DIAS
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
160 Hrs 450,00Q       72 000,00Q       
160 Hrs 450,00Q       72 000,00Q       
160 Hrs 400,00Q       64 000,00Q       
140 Hrs 400,00Q       56 000,00Q       
140 Hrs 375,00Q       52 500,00Q       
130 Hrs 375,00Q       48 750,00Q       
25 Dia 350,00Q       8 750,00Q         
20 Dia 200,00Q       4 000,00Q         
378 000,00Q    
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Dia 190,00Q       190,00Q            
1 Dia 190,00Q       190,00Q            
2 Dia 100,00Q       200,00Q            
4 Dia 80,00Q          320,00Q            
10 Dia 80,00Q          800,00Q            
42 500,00Q       
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
-Q                  
420 500,00Q    
176 610,00Q    
58,13Q              
Pipa
Equipo de topografía
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Vibrocompactador liso
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA
EXCAVACIÓN
Tractor D6H
Excavadora
Camión de volteo 10 m3
Motoniveladora
Cadeneros
Ayudante de maquinaria
ayudantes
DESCRIPCIÓN
pick-Up
DESCRIPCIÓN
Encargado
Topografo
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
MANO DE OBRA
TOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
TOTAL DE MATERIALES
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
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Fuente: elaboración propia. 
REGLON: 2,2 CONCEPTO:
CANTIDAD 1 372,65 m3 TIEMPO ESTIMADO 7 DIAS
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
45 Hrs 450,00Q       20 250,00Q       
45 Hrs 200,00Q       9 000,00Q         
30 Hrs 450,00Q       13 500,00Q       
-Q                  
-Q                  
-Q                  
-Q                  
42 750,00Q       
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Dia 175,00Q       175,00Q            
1 Dia 75,00Q          75,00Q              
-Q                  
-Q                  
-Q                  
1 750,00Q         
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
-Q                  
44 500,00Q       
18 690,00Q       
45,93Q              
EXCAVACION NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO
Camión de volteo 12 m3
pick-Up
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Tractor D6H
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Encargado
Ayudante de maquinaria
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL DE MATERIALES
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
REGLON: 2,3 CONCEPTO:
CANTIDAD 20 m3 TIEMPO ESTIMADO 1 DIAS
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Hrs 250,00Q       250,00Q            
1 Hrs 175,00Q       175,00Q            
425,00Q            
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Dia 75,00Q          75,00Q              
75,00Q              
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
-Q                  
500,00Q            
210,00Q            
35,50Q              
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL DE MATERIALES
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
EXCAVACIÓN CANALES DE ALCANTARILLAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Retroxcavadora
Camión de volteo 10 m3
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
Peones
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Fuente: elaboración propia. 
 
REGLON: 3 CONCEPTO:
REGLON: 3,1 CONCEPTO:
CANTIDAD 18000 m2 TIEMPO ESTIMADO 10 DIAS
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
100 Hrs 450,00Q       45 000,00Q       
100 Hrs 225,00Q       22 500,00Q       
50 Hrs 100,00Q       5 000,00Q         
10 Dia 400,00Q       4 000,00Q         
10 Dia 100,00Q       1 000,00Q         
77 500,00Q       
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Dia 175,00Q       175,00Q            
1 Dia 175,00Q       175,00Q            
2 Dia 90,00Q          180,00Q            
2 Dia 75,00Q          150,00Q            
3 Dia 75,00Q          225,00Q            
9 050,00Q         
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
-Q                  
86 550,00Q       
36 351,00Q       
6,83Q                
CARPETA DE RODADURA
DESCRIPCIÓN
Pipa
MAQUINARIA Y EQUIPO
REACONDICIONAMIENTO DE  SUB-RASANTE
Motoniveladora
Vibrocompactador liso
Cadeneros
Ayudante de maquinaria
Peones
Equipo de topografía
pick-Up
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
Encargado
Topografo
TOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TOTAL DE MATERIALES
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
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Fuente: elaboración propia. 
REGLON: 3,2 CONCEPTO:
CANTIDAD 2700 m3 TIEMPO ESTIMADO 15 DIAS
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
100 Hrs 500,00Q       50 000,00Q       
100 Hrs 500,00Q       50 000,00Q       
100 Hrs 250,00Q       25 000,00Q       
100 Hrs 500,00Q       50 000,00Q       
100 Hrs 275,00Q       27 500,00Q       
50 Hrs 175,00Q       8 750,00Q         
15 Dia 400,00Q       6 000,00Q         
15 Dia 100,00Q       1 500,00Q         
218 750,00Q    
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Dia 175,00Q       175,00Q            
1 Dia 175,00Q       175,00Q            
2 Dia 90,00Q          180,00Q            
2 Dia 70,00Q          140,00Q            
2 Dia 75,00Q          150,00Q            
3 Dia 75,00Q          225,00Q            
15 675,00Q       
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
2700 m3 25,00Q          67 500,00Q       
67 500,00Q       
301 925,00Q    
126 808,50Q    
158,79Q            
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
Ayudantes de topografía
Tractor D6H
Camión de volteo 10 m3
Motoniveladora
Equipo de topografía
pick-Up
Vibrocompactador liso
Pipa
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
CAPA DE BALASTO
Topografo
Cargador frontal
Balasto
TOTAL DE MATERIALES
Ayudantes de maquinaria
Peones
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Encargado
Cadeneros
TOTAL MANO DE OBRA
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Fuente: elaboración propia. 
REGLON: 4 CONCEPTO:
REGLON: 4,1 CONCEPTO:
CANTIDAD 30  ML TIEMPO ESTIMADO 3  DIAS
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
0,5 Hrs 450,00Q       225,00Q            
0,5 Hrs 450,00Q       225,00Q            
1 Hrs 200,00Q       200,00Q            
1 Dia 100,00Q       100,00Q            
-Q                  
-Q                  
-Q                  
750,00Q            
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Dia 175,00Q       175,00Q            
3 Dia 75,00Q          225,00Q            
-Q                  
-Q                  
-Q                  
1 200,00Q         
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
30 mL 1 650,00Q    49 500,00Q       
49 500,00Q       
51 450,00Q       
21 609,00Q       
2 435,30Q         
TOTAL DE MATERIALES
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
ESTRUCTURAS DE DRENAJE
TOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Alcantarilla de metal corrugado
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Encargado
Peones
ALCANTARILLAS DE METAL CORRUGADO DE 30"
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Tractor D6H
Cargador frontal
Camión de volteo 10 m3
pick-Up
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
REGLON: 4,2 CONCEPTO:
CANTIDAD 75 m3 TIEMPO ESTIMADO 10 DIAS
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
7 Dia 1 000,00Q    7 000,00Q         
6 Hrs 200,00Q       1 200,00Q         
6 Hrs 100,00Q       600,00Q            
8 800,00Q         
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
1 Dia 175,00Q       175,00Q            
6 Dia 125,00Q       750,00Q            
2 Dia 75,00Q          150,00Q            
10 750,00Q       
CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
TOTAL
50 Sacos 70,00Q          3 500,00Q         
5 m3 105,00Q       525,00Q            
10 m3 196,00Q       1 960,00Q         
5 985,00Q         
25 535,00Q       
10 724,70Q       
483,46Q            
COSTO DIRECTO(MAQUINARIA Y EQUIPO+MANO DE OBRA+MATERIALES)
FACTOR DE INDIRECOS (42%)
PRECIO UNITARIO
TOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Cemento
Arena
Piedra
TOTAL DE MATERIALES
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Encargado
Albañiles
Ayudantes
MUROS, CAJAS Y CABEZALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Concretera
Camión de volteo 10 m3
Pipa
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 ANEXO 1 
 
 
Figura 12. Ensayo de compactación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Investigaciones. 
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ANEXO 2 
 
Figura 13. Ensayo de análisis granulométrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Investigaciones. 
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ANEXO 3 
 
Figura 14. Ensayo de abrasión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Investigaciones. 
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ANEXO 4 
 
Figura 15. Ensayo de Límites de Atterberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Centro de Investigaciones. 
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ANEXO 5 
 
Figura 16. Ensayo de CBR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Investigaciones. 
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